

邵阳市实施民生可感行动工作专班办公室

关于全市 1-10 月实施民生可感行动工作 推进情况的通报

各县市区工作专班，市直责任单位：

1-10 月，邵阳市深入贯彻落实省委、省政府决策部署，紧盯年度目标任务，一手抓解放思想，一手抓贯彻落实，用心用情办好省市重点民生实事。现将有关情况通报如下：

一、工作推进情况

（一）省定重点民生实事。截至 10 月底，全市省定十大重点民生实事 24 个项目进展顺利，12 个项目已提前完成全年目标任务，12 个项目按序时进度正常推进。（详情见附件 1）

（二）市定重点民生实事。截至 10 月底，全市市定十大重点民生实事 14 个指标中，5 个指标已完成全年目标任务，8 个指标按序时推进，“化解超期安置 3200 户”1 个指标未达序时。（详情见附件 3）

二、主要工作举措

（一）压紧压实责任，紧盯项目进度。针对“徐特立项目”“市本级应急广播建设”“保障性租赁住房建设”等部分点位

困难较多、进度滞后的项目进行实地察看，召开座谈会，与建设单位、责任单位等有关人员交流，共商解决办法。向分管市级领导、县市区分管领导和市直有关责任单位发送温馨提示函、工作提示函，进一步压实责任，形成工作合力，全力冲刺年度目标。

（二）狠抓进度验收，提升项目质效。认真贯彻落实上级关于做好进度验收工作的文件精神，按照“项目进度数据与佐证资料数量相符”“佐证材料与验收标准相符”的要求，专题调度指导市县两级严格对照验收标准加快上传、审核佐证材料，调查核实规范性不足的佐证材料，及时清理不符合验收要求的佐证材料。10月份，市级应急广播建设等32个指标达到质效要求。

（三）主动接受监督，强化项目宣传。积极主动接受人大监督，顺利迎接省人大常委会来邵专项监督调研，各项工作得到了调研组的充分肯定。狠抓“‘建管用’结合‘全生命周期’推进民生可感行动”，已完成典型经验案例（项目）汇总；强化新闻宣传和先进典型经验推介，通过“民生实事码上通”公布工作成效信息3420条，在省市主流媒体发稿300篇次。

四、工作亮点

洞口县聚焦普惠性婴幼儿托育机构建设，坚持严格标准定机构，提升品质优服务、筑牢防线保安全，夯实托育服务发展基础，科学谋划托育服务高质量发展。截至目前，全县10家顺利通过验收，高标准建设了410个婴幼儿普惠托位，275名

幼儿享受到了早期托管服务，增加就业岗位 60 个。

邵东市以第三代社保卡换发工作为抓手，狠抓部门协同、科技赋能、办理服务，在全市率先完成社保卡加载交通功能所有公交车刷卡机具改造，在邵阳市首次实现刷社保卡乘坐公交车 16 条线路 168 台次；部署 30 个社保卡即时办理窗口，联合农商银行继续在 9 个乡镇增设社保卡即时办理窗口，扎实拓宽社保卡在社保服务、交通出行、政务服务等领域应用。截至目前，邵东市在全市率先完成全年发卡任务，社保卡持卡总人数达 91.7 万人，其中第三代社保卡持卡人数达 3.6 万人。

五、存在问题

（一）个别指标进度滞后。全市县市区层面 263 个项目，目前有邵阳县、隆回县的“普惠性托育‘护蕾’行动”，城步苗族自治县的“提质改造‘爱晚’老年学校”，洞口县的“农村公路提质改造”4 个项目进展迟缓，未达到序时进度。

（二）质效考核存在短板。对标省政府大抓落实工作激励实施方案，全市实施民生可感行动工作在项目质效考核指标方面存在短板，主要问题是项目验收的佐证资料和项目进度不匹配。10 月份，市教育局负责的建成县域普通高中“徐特立项目”；市应急管理局负责的基层防灾能力提升项目；市水利局负责的农村水源保障及灌溉能力提升项目，未能满足省政府大抓落实激励工作质效考核要求。

（三）信息公开力度不足。做好重点民生实事信息公开工作，是确保群众可感可及的重要举措，已被纳入省政府 2024

年大抓落实工作激励二十条范围。截至目前，双清区、城步苗族自治县仍有超过 30% 的项目未完成年度信息公开任务。已完成年度信息公开任务的项目中，也存在“重数量不重质量”的问题。有的“滥竽充数”，将一条新闻、一份文件在同一项目内多次重复上传；有的“张冠李戴”，将现场照片、进度报表等资料当作工作专报上传。

（四）新闻宣传力度不足。目前，双清区“提质改造‘爱晚’老年学校”；大祥区、北塔区、新邵县、城步苗族自治县“提高困难群体救助标准”部分下属项目；大祥区“建设老年助餐服务点”“县级应急广播建设工程”；北塔区“新生儿疾病免费筛查与诊断服务”；新邵县“社会保障卡居民服务‘一卡通’”“开工改造城镇老旧小区”等项目，在民生实事管理平台上的新闻报道数为 0。

六、工作打算

一是强化组织领导，盯紧看牢工作进度。严格落实“一把手”责任制，确保每件实事、每项指标都有专人抓专人管；积极开展推进滞缓省市民生实事项目集中攻坚行动，倒排工期、挂图作战加快项目实施进度，确保项目如期完成。

二是开展自查整改，提升信息公开质效。运用大抓落实工作激励措施，压实项目主体责任和各县市区工作属地责任，对已上传的信息资料进行自查自纠，即时撤回不符合要求的资料；在上传信息资料时，各地各部门要认真筛选，严格把关，不可盲目追求数量。市工作专班办公室将加强信息公开工作的

审查，点名通报不符合要求的项目。

三是强化项目管理，抓实线上线下验收。线上及时上传核验佐证资料，杜绝弄虚作假，确保各个项目质效达标（11月份项目推进进度和项目验收率差距不能超过5%）；线下根据实际情况自行组织现场评估验收，省市两级重点民生实事应依照或参照上级制定的验收标准，根据实际情况向市专班提出验收申请，推进重点民生实事圆满收官。

四是强化宣传推介，大力营造良好氛围。开展“冒热气、接地气、聚人气”的宣传，引导广大群众关心、支持、参与重点民生实事工作。用好用活“一码一平台”，增强信息公开的针对性、时效性，及时回应群众关切。

- 附件：1. 全市 1-10 月实施民生可感行动工作进度表
（省定重点民生实事）
2. 未完成年度信息公开任务项目一览（截至
10 月 30 日）
3. 全市 1-10 月实施民生可感行动工作进度表
（市定重点民生实事）

邵阳市实施民生可感行动工作专班办公室
（邵阳市人力资源和社会保障局代章）

2024 年 11 月 5 日

附件 1

全市 1-10 月实施民生可感行动工作进度表（省定重点民生实事）

序号	实事名称	项目指标任务		单位	推进情况	全市	双清区	大祥区	北塔区	邵东市	新邵县	邵阳县	隆回县	洞口县	绥宁县	新宁县	城步苗族自治县	经开区	武冈市	市本级	
1	推进教育高质量发展	①建成县域普通高中“徐特立项目”	建成县域普通高中“徐特立项目”10 所。	所	形象进度	97.78%	/	/	/	100%	100%	90.00%	100%	90.00%	100%	100%	100%	/	100%		
		②家庭教育指导服务“向日葵”行动	在全市线上线下开展家庭教育指导服务和实践活动 750 场，惠及 31 万家长。	线上线下场次	进度	103.73%	100%	110.00%	110.00%	101.25%	113.33%	110.00%	101.25%	101.67%	103.33%	100%	100%	/	103.33%	100%	
				线上线下服务人数	进度	254.57%	254.57%	254.57%	254.57%	254.57%	254.57%	254.57%	254.57%	254.57%	254.57%	254.57%	254.57%	254.57%	254.57%	/	254.57%
2	提高优生优育水平	③新生儿疾病免费筛查与诊断服务	为全市新生儿提供听力障碍、致盲性眼病、遗传代谢病、先天性心脏病免费筛查与诊断服务全覆盖。	人	进度	101.43%	107.59%	120.29%	146.00%	100.48%	88.89%	97.35%	97.26%	93.37%	91.91%	97.22%	107.17%	/	104.38%		
		④普惠性托育“护蕾”行动	新增普惠性托位 3900 个。	个	进度	95.13%	103.09%	101.81%	100%	101.97%	105.26%	68.34%	76.29%	101.49%	103.45%	104.92%	117.65%	/	100%		
3	提高困难群体救助标准	⑤提高城乡低保标准	城市低保标准提高到不低于 700 元/月，农村低保标准提高到不低于 5400 元/年。	元/月	进度	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	/	100%	100%	
		⑥提高残疾人“两项补贴”标准	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准均提高到不低于 90 元/月·人。	元/月·人	进度	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	/	100%	100%
		⑦提高孤儿和事实无人抚养儿童基本生活最低保障	散居和集中养育孤儿基本生活费最低保障标准分别提高到 1150 元/月、1600 元/月	元/月	进度	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	/	100%	100%

序号	实事名称	项目指标任务		单位	推进情况	全市	双清区	大祥区	北塔区	邵东市	新邵县	邵阳县	隆回县	洞口县	绥宁县	新宁县	城步苗族自治县	经开区	武冈市	市本级	
4	关爱特殊群体	⑧农村适龄及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查	农村适龄及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查 94850 人。	人	进度	100.64%	101.00%	101.00%	101.00%	100.63%	100%	100.21%	100.40%	103.19%	101.12%	100.07%	100.29%	/	100.30%		
		⑨困难重度残疾人家庭无障碍改造	实施困难重度残疾人家庭无障碍改造 3080 户。	户	进度	100.97%	100.71%	101.25%	101.00%	100%	100.49%	101.21%	102.58%	100.27%	103.18%	100.32%	101.76%	/	100%		
		⑩康复救助残疾儿童	康复训练听力、智力、肢体残疾儿童和孤独症儿童 1800 名。	人	进度	128.28%	146.27%	137.00%	150.00%	121.56%	112.69%	134.87%	133.64%	134.98%	121.74%	133.68%	123.53%	/	134.55%		
5	促进高质量充分就业		城镇新增就业 4.4 万人。	人	进度	92.53%	83.69%	84.00%	94.92%	87.61%	93.52%	93.78%	85.05%	95.87%	94.78%	89.49%	95.19%	/	91.17%		
		⑪促进高质量充分就业	“三合一”数字服务县市区全覆盖	%	进度	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	/	100%	100%
			“三合一”事项	项	进度	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	/	100%	100%
6	提高养老服务水平	⑫建设老年助餐服务点 40 个。		个	进度	130.00%	133.33%	133.33%	133.33%	125.00%	125.00%	125.00%	125.00%	125.00%	150.00%	133.33%	150.00%	/	125.00%		
		⑬实施特殊困难老年人家庭适老化改造 2584 户。		户	进度	100.81%	100%	100%	118.75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	109.00%	/	100%	
		⑭提质改造“爱晚”老年学校	提质改造“爱晚”老年学校 10 所。	所	形象进度	98.18%	100%	/	/	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80.00%	/	100%	100%

序号	实事名称	项目指标任务		单位	推进情况	全市	双清区	大祥区	北塔区	邵东市	新邵县	邵阳县	隆回县	洞口县	绥宁县	新宁县	城步苗族自治县	经开区	武冈市	市本级			
7	提高社会治理水平	⑮法律援助	全市提供法律援助案件 5350 件。	件	进度	136.17%	114.61%	129.82%	102.77%	123.50%	128.28%	113.93%	126.94%	107.68%	148.62%	154.35%	103.41%	/	130.84%	110.30%			
		⑯基层防灾能力提升	为全市自然灾害综合风险中等以上的 10 个县市区及其所辖 176 个乡镇（街道）的基层应急救援队伍配备易操作、易维护的救援装备。	县市区级	个	进度	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	/	85.00%	/	/	85.00%			
				乡镇（街道）	个	进度	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	/	85.00%	/	/	85.00%		
		⑰市县两级应急广播建设工程	完成 1 个市级应急广播平台和未受中央补助的 2 个县市区应急广播体系建设验收，其余未受中央补助的 2 个县市区完成应急广播体系建设项目资金落实、技术方案审批、招标文件编制并实现挂网。	市级建设和验收数量	个	形象进度	83.60%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	83.60%	
				县市区建设和验收数量	个	形象进度	100%	100%	100%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
				县市区完成资金落实、技术方案审批、招标文件编制并实现挂网数量	个	形象进度	100%	/	/	100%	100%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		8	提升数字服务能力	⑱数字政务提质增效惠民工程	新增上线 17 个“高效办成一件事”。	个	形象进度	92.20%	92.20%	92.20%	92.20%	92.20%	92.20%	92.20%	92.20%	92.20%	92.20%	92.20%	92.20%	92.20%	92.20%	92.20%	92.20%
新增惠民便企示范应用场景和高频特色服务事项超过 7 个。	个				形象进度	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	
企业和群众办事纸质证照免提交率提升至 60% 以上。	%				形象进度	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	
政务服务统一受理办结率提升至 90% 以上。	%				形象进度	91.00%	91.00%	91.00%	91.00%	91.00%	91.00%	91.00%	91.00%	91.00%	91.00%	91.00%	91.00%	91.00%	91.00%	91.00%	91.00%	91.00%	

序号	实事名称	项目指标任务		单位	推进情况	全市	双清区	大祥区	北塔区	邵东市	新邵县	邵阳县	隆回县	洞口县	绥宁县	新宁县	城步苗族自治县	经开区	武冈市	市本级
8	提升数字服务能力	⑱社会保障卡居民服务“一卡通”	加载交通出行功能的社保卡持卡人数达20.49万人；市城区公交车载设备（机具）改造率达90%以上。	万人	进度	108.99%	108.99%	108.99%	108.99%	108.99%	108.99%	108.99%	108.99%	108.99%	108.99%	108.99%	108.99%	/	108.99%	
9	改善人居环境	⑳开工改造城镇老旧小区	开工改造城镇老旧小区157个（具备条件的小区楼房加装电梯，完善消防设施）。	个	进度	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	/	100%	
		㉑保障性租赁住房建设	开工建设保障性租赁住房2254套。	个	进度	96.50%	/	/	/	100%	/	84.29%	100%	100%	/	100%	/	100%	100%	
10	提升农业农村基础设施水平	㉒农村“三路”建设及农村公路安防	农村公路提质改造498公里（乡镇通三级公路、旅游资源产业路、新村与撤并村间便捷连通路）。	公里	进度	98.11%	113.30%	116.80%	/	104.77%	100.12%	110.57%	96.54%	76.42%	107.53%	101.94%	112.68%	/	119.08%	
			建设农村公路安防设施3350公里（含标志标牌）。	公里	进度	94.71%	100%	100%	100%	101.78%	98.91%	98.45%	85.91%	96.34%	100%	103.88%	100%	/	100%	
			普通国道省道安全设施精细化提升125公里。	公里	进度	117.22%	/	/	/	/	126.93%	/	105.07%	99.01%	100.70%	102.65%	260.17%	/	/	
		㉓农村水源保障及灌溉能力提升	新增蓄水能力1060万方。	万方	进度	94.00%	100%	91.19%	100%	97.89%	92.59%	92.34%	95.45%	96.45%	92.41%	92.67%	93.46%	/	91.08%	91.25%
			恢复和改善灌溉面积13万亩。	万亩	进度	93.08%	/	/	/	100%	/	/	/	100%	93.33%	100%	/	/	84.62%	
		㉔农村千人以上集中式饮用水水源地突出环境问题整治	完成180个农村千人以上集中式饮用水水源地突出环境问题整治。	个	进度	107.78%	/	/	/	/	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	/	/	/

附件 2

未完成年度信息公开任务项目一览（截至 10 月 30 日）

行政区划	责任单位	项目名称	项目动态				
			新闻动态	工作总结	工作专报	典型案例	总数
双清区	区妇联	家庭教育指导服务“向阳花”行动	7	0	1	0	8
双清区	区民政局	提高城乡低保标准	7	0	1	0	8
双清区	区民政局	提高残疾人“两项补贴”标准	4	0	3	0	7
双清区	区民政局	提高孤儿和事实无人抚养儿童基本生活最低保障	8	0	0	0	8
双清区	区妇联	农村适龄及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查	7	0	2	0	9
双清区	区残联	困难重度残疾人家庭无障碍改造	6	0	3	0	9
双清区	区残联	康复救助残疾儿童	9	0	0	0	9
双清区	区民政局	建设老年助餐服务点	2	0	0	0	2
双清区	区民政局	实施特殊困难老年人家庭适老化改造	5	1	1	0	7
双清区	区教育局	提质改造“爱晚”老年学校	0	0	0	0	0
大祥区	区卫健委	新生儿疾病免费筛查与诊断服务	1	5	0	0	6

行政区划	责任单位	项目名称	项目动态				
			新闻动态	工作总结	工作专报	典型案例	总数
大祥区	区卫健委	普惠性托育“护蕾”行动	1	2	0	0	3
大祥区	区残联	困难重度残疾人家庭无障碍改造	5	1	0	0	6
新邵县	县人社局	社会保障卡居民服务“一卡通”	0	0	8	0	8
隆回县	县住建局	保障性租赁住房建设	3	6	0	0	9
新宁县	县教育局	建成县域普通高中“徐特立项目”	6	0	2	0	8
城步苗族自治县	县卫健委	新生儿疾病免费筛查与诊断服务	1	1	0	0	2
城步苗族自治县	县民政局	提高城乡低保标准	0	2	0	0	2
城步苗族自治县	县民政局	提高残疾人“两项补贴”标准	0	0	1	0	1
城步苗族自治县	县民政局	提高孤儿和事实无人抚养儿童基本生活最低保障	0	2	0	0	2
城步苗族自治县	县人社局	促进高质量充分就业	5	3	1	0	9
城步苗族自治县	县民政局	建设老年助餐服务点	3	3	0	0	6
城步苗族自治县	县水利局	农村水源保障及灌溉能力提升	4	2	2	0	8

注：根据省政府大抓落实工作激励二十条中有关“群众可感度”的要求，每个项目动态月平均不少于1条，考核范围从3月开始，即每个项目动态总数需达到10条，方满足基本要求。表格内为未达到项目动态更新要求的具体项目名以及对应的责任单位。

附件 3

全市 1-10 月实施民生可感行动工作进度表（市定重点民生实事）

序号	实事名称 项目名称	指标 任务	单 位	推 进 情 况	全市	目标任务													
						市本 级	双清区	大祥区	北塔区	邵东市	新邵县	邵阳县	隆回县	洞口县	绥宁县	新宁县	城步苗族 自治县	武冈市	邵阳 经开区
1	推动 10 所县域高中“徐特立项目”建成使用	10	所	进度	97.78%	/	/	/	/	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	/
2	实现失业人员再就业 27000 人	27000	人	进度	140.44%	/	131.02%	126.34%	141.83%	129.93%	156.00%	168.81%	133.77%	155.31%	115.95%	153.90%	141.00%	127.41%	/
	困难人员再就业 7500 人	7500	人	进度	97.11%	/	87.36%	89.10%	103.85%	94.38%	97.85%	100.62%	102.86%	95.00%	100.18%	90.31%	95.00%	114.46%	/
3	完成特殊困难老年人家庭适老化改造 2200 户以上	2584	户	进度	100.81%	/	100.00%	100.00%	118.75%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	109.00%	100.00%	/
	建设老年食堂、助餐服务点 100 个	100	个	进度	100.00%	/	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
4	完成困难残疾人家庭无障碍改造 2900 户以上	3080	户	进度	100.97%	/	100.71%	101.25%	101.00%	100.00%	100.49%	101.21%	102.58%	100.27%	103.18%	100.32%	101.76%	100.00%	/
5	新增婴幼儿照护托位 3500 个	3500	个	进度	106.57%	/	117.65%	100.00%	320.00%	100.00%	100.00%	100.00%	87.72%	100.00%	150.00%	106.67%	106.67%	117.95%	/
	脑卒中高危人群筛查和干预	5500	例	进度	111.02%	133.40%	/	104.45%	/	100.80%	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	修建农村公路 500 公里	498	公里	进度	98.11%	/	113.30%	116.80%	/	104.77%	100.12%	110.57%	96.54%	76.42%	107.53%	101.94%	112.68%	119.08%	/
7	化解超期安置 3200 户	3200	户	进度	29.34%	/	23.08%	10.67%	0.00%	36.01%	/	100.00%	/	/	/	/	/	/	100.00%

序号	实事名称 项目名称	指标 任务	单 位	推 进 情 况	全 市	目标任务													
						市 本 级	双 清 区	大 祥 区	北 塔 区	邵 东 市	新 邵 县	邵 阳 县	隆 回 县	洞 口 县	绥 宁 县	新 宁 县	城 步 苗 族 自 治 县	武 冈 市	邵 阳 经 开 区
8	完成安置房和安置地建房办证1100户	1100	户	进度	103.64%	/	88.00%	113.78%	100.44%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	改造危旧燃气管网130公里	130	公里	进度	111.58%	112.73%	/	/	/	99.13%		100.00%	100.00%	95.00%	/	127.38%	/	100.00%	/
	新建燃气管网110公里	110	公里	进度	124.16%	188.33%	/	/	/	166.67%		100.00%	100.00%	95.39%	111.11%	/	106.00%	100.00%	/
10	解决市城区2万户6万人的二次供水问题	2万户 6万人	户 / 人	进度	87.80%	87.80%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/