

邵阳市实施民生可感行动工作专班办公室

关于全市 1-9 月实施民生可感行动工作 推进情况的通报

各县市区工作专班，市直责任单位：

1-9 月，邵阳市深入贯彻落实省委、省政府决策部署，紧盯年度目标任务，一手抓解放思想，一手抓贯彻落实，用心用情办好省市重点民生实事。现将有关情况通报如下：

一、工作推进情况

（一）省定重点民生实事。截至 9 月底，全市省定十大重点民生实事 24 个项目进展顺利，11 个项目已提前完成全年目标任务，13 个项目按序时进度正常推进，其中，“市县两级应急广播建设工程”中的“市级应急广播建设”指标未达序时。（详情见附件 1）

（二）市定重点民生实事。截至 9 月底，全市市定十大重点民生实事 14 个指标中，4 个指标已完成全年目标任务，9 个指标按序时推进，“化解超期安置 3200 户”1 个指标未达序时。（详情见附件 2）

二、主要工作举措

（一）领导高度重视，协调联动统筹有力有序。市委市政府高度重视，主要领导通过市委常委会、市政府常务会、“三重点”工作讲评会等形式，坚持统筹调度“八大行动”相关工作，协调解决工作困难和问题。市专班及时传达上级最新指示批示精神和最新工作要求，严格落实“月通报、季讲评”工作制度，狠抓项目推进落实和群众可感可及。截至目前，共组织召开专班协调调度会议4次，印发工作通报7期；针对推进相对滞后项目，向分管市级领导、县市区分管领导和市直有关责任单位发送温馨提示函、工作提示函15个。

（二）强化工作举措，项目建设推进见行见效。通过实地察看、调阅资料、明察暗访、随机问询等方式，深入12个县市区开展工作调研督导20余次，全面摸清把准项目推进实情，积极协调解决困难和问题150余个。9月份以来，市专班办公室认真贯彻落实上级关于做好进度验收工作的文件精神，专题调度指导市县两级严格对照验收标准加快上传、审核佐证材料，审查项目完成情况，及时抓好问题整改，据实核减数据。

（三）抓好宣传发动，特色亮点培塑有声有色。狠抓“‘建管用’结合‘全生命周期’推进民生可感行动”，初步梳理完成《邵阳市重点民生实事“建管用”结合“全生命周期管理”典型经验汇总表》；积极征集2025年度省市重点民生实事；强化新闻

宣传和先进典型经验推介。紧盯“一码一平台”宣传、使用、见效，狠抓项目“现场亮码”，及时回应群众关切。截至目前，已在省市主流媒体发稿 280 余篇；各地各部门通过“码上通”公开政策文件 419 个，对项目建设内容和建设要求进行本地化更新 1175 条次，发布工作动态 2964 条。全市吸纳群众意见建议 1.3 万余条，意见建议处理率 100%。

三、特色亮点

邵东市构建“高效办成一件事双窗联动”机制，在政务服务大厅显著位置分别设置“高效办成一件事”综窗 3 个、专窗 8 个，将“新生儿出生”“就医”“入学”一件事的办理地点延伸至各大医院、学校；制作“高效办成一件事”专属二维码，设置“高效办成一件事”自助区，企业群众只需轻松扫码，即可查看详细的办事指南，完成业务网上办理。今年以来，已办理“新生儿出生”3640 余次、秋季“入学”一件事 18656 件，累计逾 300 余人次通过扫码完成事项办理，自助区已服务群众 290 余次。

武冈市加快制定“一老一小”整体解决方案，依托养老院、幼儿园、小区物业用房等公共资源，深入推进老年助餐、日间照料、“爱晚”老年学校、普惠托育等便民服务，推出半日制、小时制和预约式临时性托管服务，积极构建“居家+社区+机构(学校)”三位一体的链条式专业化养老、托育服务模式。目前，全市拥有街道、社区综合养老服务（照料）中心 146 家，老年助餐服务点 10 个，“爱晚”老年学校 1 所；8 所民办幼儿园通过改建、

扩建等方式新增普惠托位 390 个。**新邵县**坚持高位推动、规范流程、精准施策、多方协作，破解残疾人家庭无障碍改造堵点和难点问题，着力解决残疾群众急难愁盼问题。2021 至 2024 年，全县共投入资金 450 万元，完成残疾人家庭无障碍改造 846 户，为目标任务的 101.92%。

四、存在问题

（一）个别项目进度核减。邵阳市广播电视台市级应急广播建设项目重新挂网，进度为 60%；邵东市保障性租赁住房建设项目申请调整具体建设点位，目前进度为 38.69%，两者进度均环比下降，未达序时推进要求。

（二）核心指标存在短板。对标省政府大抓落实激励工作实施方案，全市实施民生可感行动工作的短板主要在项目质效考核指标和信息公开指标 2 个方面。**项目质效考核指标方面：**主要问题是项目验收的佐证资料和项目进度不匹配。如，**市教育局**负责的建成县域普通高中“徐特立项目”、提质改造“爱晚”老年学校 2 个项目；**市应急管理局**负责的基层防灾能力提升项目；**市文旅广体局**和**市广播电视台**负责的市本级应急广播建设项目；**市水利局**负责的农村水源保障及灌溉能力提升项目。**信息公开指标方面：**省方案设定信息公开指标分值为 6 分。截至目前，市专班根据省系统平台数据测算，洞口县、邵阳县完成情况好，已得满分；隆回县（5.4783 分）、绥宁县（5.1429 分）、新宁县（4.9565 分）、新邵县（4.9091 分）完

成情况较好；北塔区（3分）、双清区（2.5714分）、大祥区（1.8分）、武冈市（1.6364分）、邵东市（1.3043分）、城步苗族自治县（1.2分）完成较差。

（三）新闻宣传力度不足。少数单位对民生实项目前期宣传的广泛性、针对性和生动性还不够，导致群众对相关工作不了解、不支持，出现政府“热”、群众“冷”的现象。特别是在新闻宣传和信息报送方面，部分责任单位的工作积极性、主动性未能充分发挥，工作经验总结提炼、先进典型宣传的力度远远不够。

五、工作打算

一是强化组织领导，盯紧看牢工作进度。严格落实“一把手”责任制，确保每件实事、每项指标都有专人抓专人管；积极开展推进滞缓省市民生实项目集中攻坚行动，倒排工期、挂图作战加快项目实施进度，确保项目如期完成。

二是强化协调联动，用心用情凝聚合力。坚持专班调度与部门负责有机结合，市县两级牢固树立“一盘棋”意识，建立省市县三级协调联动机制；运用好大抓落实工作激励措施，压实项目主体责任和各县市区工作属地责任，凝聚工作合力。认真完成省人大专项监督等工作。

三是强化项目管理，抓实抓细进度验收。严格按照《2024年全省重点民生实项目进度验收标准》要求，对照“佐证材料与进度相符、佐证材料与验收标准相符”标准，及时上传佐

证资料，杜绝弄虚作假；按流程及时核验佐证资料，确保各个项目质效达标（10月份项目推进进度和项目验收率差距不能超过10%）。

四是强化宣传推介，大力营造良好氛围。开展“冒热气、接地气、聚人气”的宣传，引导广大群众关心、支持、参与重点民生实事工作。用好用活“一码一平台”，加快补齐信息公开短板弱项，及时回应群众关切。

附件：1. 全市1-9月实施民生可感行动工作进度表

（省定重点民生实事）

2. 全市1-9月实施民生可感行动工作进度表

（市定重点民生实事）

邵阳市实施民生可感行动工作专班办公室

（邵阳市人力资源和社会保障局代章）

2024年10月9日

附件 1

全市 1-9 月实施民生可感行动工作进度表（省定重点民生实事）

序号	实事名称	项目名称	进展情况
1	推进教育高质量发展	①建成县域普通高中“徐特立项目”	全市 10 所县域普通高中“徐特立项目”，主体完工 10 所，其中交付使用 5 所，总体形象进度 94.44%。
		②家庭教育指导服务“向阳花”行动	已完成全年目标任务。
2	提高优生优育水平	③新生儿疾病免费筛查与诊断服务	经县级自评和市级初评，全市新生儿疾病免费筛查与诊断服务 25719 人，进度为 91.63%。
		④普惠性托育“护蕾”行动	全市新增普惠性托位 3450 个，完成率 88.46%。其中，邵阳县未达序时，进度为 45.56%。
3	提高困难群体救助标准	⑤提高城乡低保标准	全市 12 个县市区已全部完成“提高困难群体救助标准”提标补发工作。
		⑥提高残疾人“两项补贴”标准	
		⑦提高孤儿和事实无人抚养儿童基本生活最低保障	
4	关爱特殊群体	⑧农村适龄及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查	完成检查 95456 人，完成进度 100.64%，12 个县市区均已完成全年目标任务。
		⑨困难重度残疾人家庭无障碍改造	完工 3112 户，进度为 101.04%，12 个县市区均已完成全年目标任务。
		⑩康复救助残疾儿童	全市参训残疾儿童达 2368 名，完成救助任务 2025 名，累计康复训练 13908.6 个月，完成率 112.5%。

序号	实事名称	项目名称	进展情况
5	促进高质量充分就业	⑪促进高质量充分就业	全市城镇新增就业 37597 人，完成年度任务的 85.45%。就业用工社保“三合一”数字服务整体按序时推进。
6	提高养老服务水平	⑫建设老年助餐服务点	老年助餐点已建成 40 个，整体形象进度 100%，12 个县市区均已完成全年目标任务。
		⑬实施特殊困难老年人家庭适老化改造	完成特殊困难老年人家庭适老化改造 2605 户，进度 100.81%，12 个县市区均已完成全年目标任务。
		⑭提质改造“爱晚”老年学校	目前全市 11 所“爱晚”老年学校提质改造工作皆完成项目申报、固定办学场地、师资队伍、课程设置、挂牌，形象进度 80%。
7	提高社会治理水平	⑮法律援助	1 至 9 月，全市各级法律援助机构共办理法律援助案件 6703 件，完成率 125.29%。11 个县市区已完成全年目标任务。
		⑯基层防灾能力提升	完成进度 75%。
		⑰市县两级应急广播建设工程	全市 5 个项目中，市本级重新挂网，进度 60%；大祥区、双清区 9 月省局终验，进度 90%；其余两个未受补贴区（市），北塔区正在全面建设，进度 100%；邵东市已完成挂网，进度 100%。
8	提升数字服务能力	⑱数字政务提质增效惠民工程	新增上线 17 个“高效办成一件事”、新增惠民便企示范应用场景和高频特色服务事项超过 7 个、“企业和群众办事纸质证照免提交率提升至 60%以上”“政务服务统一受理办结率提升至 90%以上”4 个指标总体形象进度为 75%。
		⑲社会保障卡居民服务“一卡通”	截至 9 月 30 日，邵阳市城区 36 条线路、746 台公交车，邵东市 16 条线路、168 台公交车已完成公交车载终端升级改造；向省厅制卡中心提供 35 万个交通密钥，全市 52 个合作银行网点完成公交“一站式”服务体系建设；合作银行共发行 76738 张加载交通功能的第三代社保卡。进度为 76%。
9	改善人居环境	⑳开工改造城镇老旧小区	开工 157 个小区，开工率 100%，计划投资 47849.83 万元，完成投资 38079 万元，计划投资完成率 79.58%。
		㉑保障性租赁住房建设	开工建设保障性租赁住房 1771 套，进度为 78.57%。其中，邵东市未达序时，进度为 38.69%。

序号	实事名称	项目名称	进展情况
10	提升农业农村基础设施水平	②农村“三路”建设及农村公路安防	全市完成农村公路提质改造 467.036 公里，完成年度目标的 93.78%，其中， 洞口县 未达序时，进度为 74.51%；建设农村公路安防设施 2980.419 公里，完成年度目标的 88.97%；普通国省道安全设施精细化提升 138.943 公里，完成年度目标的 111.15%。
		③农村水源保障及灌溉能力提升	新增蓄水能力 941.555 万方，完成率 88.83%；恢复和改善灌溉面积 11.43 万亩，完成率 87.92%。
		④农村千人以上集中式饮用水水源地突出环境问题整治	全市农村千人以上饮用水源地已完成整治并销号 194 个，进度 107.78%，全部项目承担县已完成全年目标任务。

附件 2

全市 1-9 月实施民生可感行动工作进度表（市定重点民生实事）

序号	实事名称	进展情况
1	推动 10 所县域高中“徐特立项目”建成投用	此指标纳入省定重点民生实事统一调度。
2	实现失业人员再就业 27000 人，困难人员再就业 7500 人	截至 9 月，全市实现失业人员再就业 37918 人，序时进度 140.44%；困难人员再就业 7283 人，序时进度 97.11%。
3	完成特殊困难老年家庭适老化改造 2200 户以上	此指标纳入省定重点民生实事统一调度。
	建设老年食堂、助餐服务点 100 个	已建成老年助餐点 40 个，配餐点 60 个，整体形象进度 100%。
4	完成困难残疾人家庭无障碍改造 2900 户以上	此指标纳入省定重点民生实事统一调度。
5	新增婴幼儿照护托位 3500 个	全市新增托位数 3670 个，序时进度 104.86%。
	脑卒中高危人群筛查和干预	全市共完成脑卒中免费筛查检测 5333 例，完成全年任务比 96.96%。
6	修建农村公路 500 公里	此指标纳入省定重点民生实事统一调度。
7	化解超期安置 3200 户	2024 年全市化解超期安置累计交付 917 户，序时进度 29.34%。其中，邵阳县、经开区已完成超期安置任务，清零到位；大祥区、双清区、邵东市 3 个县市区与实现序时推进差距较大，北塔区暂未形成实际工作量。
8	完成安置房和安置地建房办证 1100 户	三区共完成安置房和安置地建房办证 1072 户，序时进度 97.45%。
9	改造危旧燃气管网 130 公里，新建燃气管网 110 公里	改造危旧燃气管网 133.96 公里，序时进度 103.05%；新建燃气管网 117.05 公里，序时进度 106.41%。
10	解决市城区 2 万户 6 万人的二次供水问题	已解决市城区 14325 户 45994 人的二次供水问题，序时进度 76.70%。