

附件 3

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：2021 年国网邵阳邵东县

审核部门（公章）：

灵官殿同心村连升一台区改造等工程

工程编号：1816E02000JV

审核人（签字）：

项目基本信息	建设单位	国网邵阳供电公司 (委托邵东供电分公司)		企业信用代码	9143050018552511XG
	具体地点				
	投资类型		项目类别	电力工程	
	建设工程规划许可证编号				
	立项文号	邵电配【2021】44 号			
	立项批准机关	国网湖南省电力公司邵阳供电分公司			
	立项批复时间	2021 年 3 月 29 日	立项机关级别	市级	
	总面积 (平方米)	90	总投资 (万元)	138.2234	
	建设性质	改建	工程用途		
	建设规模	(1)新建、改造 10kv 架空线路共计 6.638km。新建非预应力水泥杆 150 基，新建普通拉线 86 套。防雷防冰绝缘子/32 组。(2)新建、改造低压线路路径共计 28.767 千米：其中 380V 架空线路 22.996 千米，220V 架空线路 5.801 千米。新建非预应力水泥杆共 506 基；新建低压拉线 484 套。新建变压器：S13-100，叠铁心，高过载/8 台；S13-200，叠铁心，高过载/6 台。利旧移表变压器：S11-50/10/0.4/1 台，S9-80/10/0.4/1 台。改造低压接户电缆计 2.582 千米；改造进户线共计 9.215 千米。			
计划开工	2021 年 4 月 15 日	计划竣工	2021 年 9 月 30 日		
施工合同信息	合同名称	2021 年国网邵阳邵东县灵官殿同心村连升一台区改造等工程			
	合同类别	施工总包	承包单位	湖南兴本电力安装有限公司	
	合同编号	1816E02000JV	合同金额 (万元)	138.2234	

施工合同信息	项目负责人	贺泽亮	身份证号码	43032119*****2738
	建设规模	(1)新建、改造 10kv 架空线路共计 6.638km。新建非预应力水泥杆 150 基,新建普通拉线 86 套。防雷防冰绝缘子/32 组。(2)新建、改造低压线路路径共计 28.767 千米:其中 380V 架空线路 22.996 千米,220V 架空线路 5.801 千米。新建非预应力水泥杆共 506 基;新建低压拉线 484 套。新建变压器:S13-100,叠铁心,高过载/8 台:S13-200,叠铁心,高过载/6 台。利旧移表变压器:S11-50/10/0.4/1 台,S9-80/10/0.4/1 台。改造低压接户电缆计 2.582 千米:改造进户线共计 9.215 千米。		
	合同承包内容			
	合同签订日期	2021 年 4 月 8 日	记录登记时间	
	计划开工日期	2021 年 4 月 15 日	计划竣工	2021 年 9 月 30 日
	合同工期	150 天	质量目标	合格工程
开工报名信息	工程名称	湖南邵阳邵东县灵官殿镇同心村连升一台区改造等工程	开工报告编号	2021NPE01-4
	施工企业	湖南兴本电力安装有限公司	监理企业	湖南电力工程咨询有限公司
	设计企业	邵阳宝源电力勘测设计有限公司	设计项目负责人	吕舒
	勘察企业		勘察项目负责人	
	合同金额(万元)	138.2234	面积(平方米)	90
	发证日期	2021 年 4 月 13 日	合同工期	150 天
	合同开工日期	2021 年 4 月 15 日	计划竣工	2021 年 9 月 30 日
	建设规模	(1)新建、改造 10kv 架空线路共计 6.638km。新建非预应力水泥杆 150 基,新建普通拉线 86 套。防雷防冰绝缘子/32 组。(2)新建、改造低压线路路径共计 28.767 千米:其中 380V 架空线路 22.996 千米,220V 架空线路 5.801 千米。新建非预应力水泥杆共 506 基;新建低压拉线 484 套。新建变压器:S13-100,叠铁心,高过载/8 台:S13-200,叠铁心,高过载/6 台。利旧移表变压器:S11-50/10/0.4/1 台,S9-80/10/0.4/1 台。改造低压接户电缆计 2.582 千米:改造进户线共计 9.215 千米。		
	项目负责人	贺泽亮	项目负责人身份证号码	43032119*****2738
	项目负责人证书编号	湘 243001967830		

	技术负责人	金巧			技术负责人身份证号码		43052119*****0485	
	技术负责人证书编号	GX22020010498						
	总监理工程师	杨春龙			总监理工程师身份证号码			
	总监理工程师证书编码							
	单项工程 1		建筑面积 (平方米)		地上/下层数		高度 (米)	
竣工验收 备案信息	竣工验收备案编号	2021NPE01-4						
	实际造价 (万元)	134.42			实际面积 (平方米)		以竣工验收报告为准	
	实际建设规模	(1)新建、改造 10kv 架空线路共计 6.638km。新建非预应力水泥杆 150 基,新建普通拉线 86 套。防雷防冰绝缘子/32 组。(2)新建、改造低压线路路径共计 28.767 千米:其中 380V 架空线路 22.996 千米,220V 架空线路 5.801 千米。新建非预应力水泥杆共 506 基;新建低压拉线 484 套。新建变压器:S13-100,叠铁心,高过载/8 台: S13-200,叠铁心,高过载/6 台。利旧移表交压器: S11-50/10/0.4/1 台, S9-80/10/0.4/1 台。改造低压接户电缆计 2.582 千米:改造进户线共计 9.215 千米。						
	实际开工日期	2021 年 4 月 15 日			竣工验收备案日期		2021 年 9 月 30 日	
	实际竣工日期	2021 年 9 月 30 日			结构体系			
	单项工程 1		建筑面积 (平方米)		地上/下层数		高度 (米)	
	单项工程 2		建筑面积 (平方米)		地上/下层数		高度 (米)	

附：施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位）

企业名称	岗位类型	姓名	身份证号码	证书编号
湖南兴本电力安装有限公司	项目经理	贺泽亮	43032119*****2738	湘 243001967830
湖南兴本电力安装有限公司	技术负责人	金巧	43052119*****0485	GX22020010498

附件 3

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：2022 年国网邵东市供电公司 10KV

审核部门（公章）：

团山线廖家 1#台区等高耗能配变改造工程

工程编号：2116E02102J5

审核人（签字）：

项目基本 信息	建设单位	国网湖南省电力公司邵阳供电公司		企业信用代码	9143050018552511XC
	具体地点				
	投资类型		项目类别	电力工程	
	建设工程规划许可证编号				
	立项文号	邵电配【2022】31 号			
	立项批准机关	国网湖南省电力有限公司邵阳供电分公司			
	立项批复时间	2022 年 2 月 15 日	立项机关级别	市级	
	总面积（平方米）	4.72	总投资（万元）	131.7111	
	建设性质	改建	工程用途		
	建设规模	新建 10kV 架空线路 0.947km; 改造 10kV 架空线路 0.322km; 新增避雷器 24 组; 新增配变改造台区 45 个/9250kVA; 新建 380/220V 架空及沿墙敷设线路 2.447km; 改造 380/220V 架空及沿墙敷设线路 0.999km; 新购综合配电箱(不含成套化配变)27 面; 新购带电线夹 3 组; 新增带电作业 3 处。			
	计划开工	2022 年 2 月 28 日	计划竣工	2022 年 6 月 30 日	
施工合同 信息	合同名称	2022 年国网邵东市供电公司 10KV 团山线廖家 1#台区等高耗能配变改造工程			
	合同类别	施工总包	承包单位	湖南兴本电力安装有限公司	
	合同编号	2116E02102J5	合同金额（万元）	131.7111	
	项目负责人	史宇	身份证号码	14242919.....2819	

施工合同信息	建设规模	新建 10kV 架空线路 0.947km; 改造 10kV 架空线路 0.322km; 新增避雷器 24 组; 新增配变改造台区 45 个/9250kVA; 新建 380/220V 架空及沿墙敷设线路 2.447km; 改造 380/220V 架空及沿墙敷设线路 0.999km; 新购综合配电箱 (不含成套化配变) 27 面; 新购带电线夹 3 组; 新增带电作业 3 处。		
	合同承包内容			
	合同签订日期	2022 年 2 月 25 日	记录登记时间	
	计划开工日期	2022 年 2 月 28 日	计划竣工	2022 年 6 月 30 日
	合同工期	150 天	质量目标	合格工程
开工报名信息	工程名称	国网湖南邵阳供电公司邵东 10kV 团山线廖家 1#台区等高耗能配变改造工程	开工报告编号	2022NPE01-N3
	施工企业	湖南兴本电力安装有限公司	监理企业	湖南电力工程咨询有限公司
	设计企业	邵阳宝源电力勘测设计有限公司	设计项目负责人	吕舒
	勘察企业		勘察项目负责人	
	合同金额 (万元)	131.7111	面积 (平方米)	4.72
	发证日期	2022 年 2 月 27 日	合同工期	150 天
	合同开工日期	2022 年 2 月 28 日	计划竣工	2022 年 6 月 30 日
	建设规模	新建 10kV 架空线路 0.947km; 改造 10kV 架空线路 0.322km; 新增避雷器 24 组; 新增配变改造台区 45 个/9250kVA; 新建 380/220V 架空及沿墙敷设线路 2.447km; 改造 380/220V 架空及沿墙敷设线路 0.999km; 新购综合配电箱 (不含成套化配变) 27 面; 新购带电线夹 3 组; 新增带电作业 3 处。		
	项目负责人	史宇	项目负责人身份证号码	14242919*****2819
	项目负责人证书编号	湘 1442016201636384		
	技术负责人	金巧	技术负责人身份证号码	43052119*****0485
	技术负责人证书编号	GX22020010498		
	总监理工程师	杨春龙	总监理工程师身份证号码	

	总监理工程师证书编码							
	单项工程 1		建筑面积 (平方米)		地上/下层数		高度 (米)	
竣工验收 备案信息	竣工验收备案编号	2022NPE01-N3						
	实际造价 (万元)	110.86			实际面积 (平方米)	以竣工验收报告为准		
	实际建设规模	新建 10kV 架空线路 0.947km; 改造 10kV 架空线路 0.322km; 新增避雷器 24 组; 新增配变改造台区 45 个/9250kVA; 新建 380/220V 架空及沿墙敷设线路 2.447km; 改造 380/220V 架空及沿墙敷设线路 0.999km; 新购综合配电箱 (不含成套化配变) 27 面; 新购带电线夹 3 组; 新增带电作业 3 处。						
	实际开工日期	2022 年 2 月 28 日			竣工验收备案日期	2022 年 10 月 15 日		
	实际竣工日期	2022 年 9 月 28 日			结构体系			
	单项工程 1		建筑面积 (平方米)		地上/下层数		高度 (米)	
	单项工程 2		建筑面积 (平方米)		地上/下层数		高度 (米)	

附：施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位）

企业名称	岗位类型	姓名	身份证号码	证书编号
湖南兴本电力安装有限公司	项目经理	史宇	14242919*****2819	湘 1442016201636384
湖南兴本电力安装有限公司	技术负责人	金巧	43052119*****0485	GX22020010498

附件 3

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：2022年国网邵阳市供电公司

审核部门（公章）：

堡面前乡大羊村双桥2台区改造等工程

工程编号：1816E0220090

审核人（签字）：

项目基本信息	建设单位	国网湖南省电力公司邵阳供电公司		企业信用代码	9143050018552511XG
	具体地点				
	投资类型		项目类别	电力工程	
	建设工程规划许可证编号				
	立项文号	邵电配【2022】243号			
	立项批准机关	国网湖南省电力有限公司邵阳供电公司			
	立项批复时间	2022年11月28日	立项机关级别	市级	
	总面积 (平方米)	23.67	总投资 (万元)	111.6337	
	建设性质	改建	工程用途		
	建设规模	新建 10 千伏架空线路 3.892 千米；改造 10 千伏架空线路 0.388 千米：新建 10 千伏电缆线路 0.623 千米：新增防雷防冰绝缘子 60 个：新增避雷器 5 组：新增隔离开关 2 组：利旧移装隔离开关 1 组； 新增成套化配变新建台区 3 个/500 千伏安；新增配变新建台区 2 个/100 千伏安：新增成套化配变改造台区 3 个/500 千伏安；利旧配变改造台区 1 个/100 千伏安；新建 380/220 伏架空及沿墙敷设线路 9.863 千米：改造 380/220 伏架空及沿墙敷设线路 3.658 千米；新建、改造接户线 4.681 千米：新购 综合配电箱（不含成套化配变）3 面：新增电缆井 15 座：路面破坏、恢复 563 平方米：新增沙土回填 2 回*563 米：新增高压水泥电杆 86 基：利旧移位高压电杆 2 基：新增低压水泥电杆 177 基：利旧移位低压电杆 18 基：新购带电线夹 9 组。			
计划开工	2022 年 12 月 25 日	计划竣工	2023 年 3 月 25 日		
合同名称	2022 年国网邵阳市供电公司堡面前乡大羊村双桥 2 台区改造等工程				
合同类别	施工总包	承包单位	湖南兴本电力安装有限公司		

施工合同信息	合同编号	1816E0220090	合同金额 (万元)	111.6337
	项目负责人	史宇	身份证号码	14242919*****2819
施工合同信息	建设规模	新建 10 千伏架空线路 3.892 千米; 改造 10 千伏架空线路 0.388 千米; 新建 10 千伏电缆线路 0.623 千米; 新增防雷防冰绝缘子 60 个; 新增避雷器 5 组; 新增隔离开关 2 组; 利旧移装隔离开关 1 组; 新增成套化配变新建台区 3 个/500 千伏安; 新增配变新建台区 2 个/100 千伏安; 新增成套化配变改造台区 3 个/500 千伏安; 利旧配变改造台区 1 个/100 千伏安; 新建 380/220 伏架空及沿墙敷设线路 9.863 千米; 改造 380/220 伏架空及沿墙敷设线路 3.658 千米; 新建、改造接户线 4.681 千米; 新购 综合配电箱(不含成套化配变) 3 面; 新增电缆井 15 座; 路面破坏、恢复 563 平方米; 新增沙土回填 2 回*563 米; 新增高压水泥电杆 86 基; 利旧移位高压电杆 2 基; 新增低压水泥电杆 177 基; 利旧移位低压电杆 18 基; 新购带电线路 9 组。		
	合同承包内容			
	合同签订日期	2022 年 12 月 15 日	记录登记时间	
	计划开工日期	2022 年 12 月 25 日	计划竣工	2023 年 3 月 25 日
	合同工期	90 天	质量目标	合格工程
开工报名信息	工程名称	湖南邵阳邵东市堡面前乡大羊村双桥 2 台区改造等工程	开工报告编号	2023NPE01-6
	施工企业	湖南兴本电力安装有限公司	监理企业	湖南电力工程咨询有限公司
	设计企业	邵阳宝源电力勘测设计有限公司	设计项目负责人	吕舒
	勘察企业		勘察项目负责人	
	合同金额(万元)	111.6337	面积(平方米)	23.67
	发证日期	2023 年 2 月 21 日	合同工期	90 天
	合同开工日期	2023 年 2 月 22 日	计划竣工	2023 年 6 月 17 日
	建设规模	新建 10 千伏架空线路 3.892 千米; 改造 10 千伏架空线路 0.388 千米; 新建 10 千伏电缆线路 0.623 千米; 新增防雷防冰绝缘子 60 个; 新增避雷器 5 组; 新增隔离开关 2 组; 利旧移装隔离开关 1 组; 新增成套化配变新建台区 3 个/500 千伏安; 新增配变新建台区 2 个/100 千伏安; 新增成套化配变改造台区 3 个/500 千伏安; 利旧配变改造台区 1 个/100 千伏安; 新建 380/220 伏架空及沿墙敷设线路 9.863 千米; 改造 380/220 伏架空及沿墙敷设线路 3.658		

		千米；新建、改造接户线 4.681 千米：新购 综合配电箱（不含成套化配变）3 面：新增电缆井 15 座：路面破坏、恢复 563 平方米：新增沙土回填 2 回*563 米：新增高压水泥电杆 86 基：利旧移位高压电杆 2 基：新增低压水泥电杆 177 基：利旧移位低压电杆 18 基：新购带电线夹 9 组。						
	项目负责人	史宇			项目负责人身 份证号码		14242919*****2819	
	项目负责人 证书编号	湘 1442016201636384						
	技术负责人	金巧			技术负责人身 份证号码		43052119*****0485	
	技术负责人 证书编号	GX22020010498						
	总监理工程师	杨春龙			总监理工程师 身份证号码			
	总监理工程师 证书编码							
	单项工程 1		建筑面积 (平方米)		地上/下层数		高度 (米)	
竣工验收 备案信息	竣工验收备 案编号	2023NPE01-6						
	实际造价 (万元)	112.67			实际面积 (平方米)		以竣工验收报告为准	
	实际建设规 模	新建 10 千伏架空线路 3.892 千米；改造 10 千伏架空线路 0.388 千米：新建 10 千伏电缆线路 0.623 千米：新增防雷防冰绝缘子 60 个：新增避雷器 5 组：新增隔离开关 2 组：利旧移装隔离开关 1 组； 新增成套化配变新建台区 3 个/500 千伏安；新增配变新建台区 2 个/100 千伏安：新增成套化配变改 造台区 3 个/500 千伏安；利日配变改造台区 1 个/100 千伏安；新建 380/220 伏架空及沿墙敷设线路 9.863 千米：改造 380/220 伏架空及沿墙敷设线路 3.658 千米；新建、改造接户线 4.681 千米：新购 综合配电箱（不含成套化配变）3 面：新增电缆井 15 座：路面破坏、恢复 563 平方米：新增沙土回填 2 回*563 米：新增高压水泥电杆 86 基：利旧移位高压电杆 2 基：新增低压水泥电杆 177 基：利旧移位低压电杆 18 基：新购带电线夹 9 组。						
	实际开工 日期	2023 年 2 月 22 日			竣工验收 备案日期		2023 年 7 月 17 日	
	实际竣工 日期	2023 年 6 月 19 日			结构体系			
	单项工程 1		建筑面积 (平方米)		地上/下层数		高度 (米)	
	单项工程 2		建筑面积 (平方米)		地上/下层数		高度 (米)	

附：施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位）

企业名称	岗位类型	姓名	身份证号码	证书编号
湖南兴本电力安装有限公司	项目经理	史宇	14242919*****2819	湘 1442016201636384
湖南兴本电力安装有限公司	技术负责人	金巧	43052119*****0485	GX22020010498

附件 3

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：2022 年国网邵东市供电公司 220 千伏

审核部门（公章）：

城东变电站配套送出 10 千伏城东 I 线新建等工程

工程编号：1816E02000CS

审核人（签字）：

项目基本 信息	建设单位	国网湖南省电力公司邵阳供电分公司		企业信用代码	9143050018552511XG
	具体地点				
	投资类型		项目类别	电力工程	
	建设工程规划许可证编号				
	立项文号	邵电配【2022】72 号			
	立项批准机关	国网湖南省电力有限公司邵阳供电分公司			
	立项批复时间	2022 年 4 月 11 日	立项机关级别	市级	
	总面积（平方米）	4.3	总投资（万元）	91.5054	
	建设性质	新建	工程用途		
	建设规模	新建 10 千伏架空线路 3.84 千米；新建 10 千伏电缆线路 0.46 千米；新增防雷防冰绝缘子 60 个；新增避雷器 8 组；新增成套化断路器 12 套；新增隔离开关 12 组；新增大弯矩杆基础 2 个；新增铁塔/钢管塔基础 7 个；新增电缆井 6 座；新增沙土回填 16 回*55 米；新增沙土回填 4 回*31 米，			
	计划开工	2022 年 4 月 22 日	计划竣工	2022 年 9 月 30 日	
施工合同 信息	合同名称	2022 年国网邵东市供电公司 220 千伏城东变电站配套送出 10 千伏城东 I 线新建等工程			
	合同类别	施工总包	承包单位	湖南兴本电力安装有限公司	
	合同编号	1816E02000CS	合同金额（万元）	91.5054	
	项目负责人	史宇	身份证号码	14242919*****2819	

施工合同信息	建设规模	新建 10 千伏架空线路 3.84 千米；新建 10 千伏电缆线路 0.46 千米；新增防雷防冰绝缘子 60 个；新增避雷器 8 组；新增成套化断路器 12 套；新增隔离开关 12 组；新增大弯矩杆基础 2 个；新增铁塔/钢管塔基础 7 个；新增电缆井 6 座；新增沙土回填 16 回*55 米；新增沙土回填 4 回*31 米。		
	合同承包内容			
	合同签订日期	2022 年 4 月 22 日	记录登记时间	
	计划开工日期	2022 年 4 月 22 日	计划竣工	2022 年 9 月 30 日
	合同工期	90 天	质量目标	合格工程
开工报名信息	工程名称	湖南邵阳邵东市 220kV 城东变电站配套送出 10kV 城东 I 线新建等工程	开工报告编号	2022NPE01-14
	施工企业	湖南兴本电力安装有限公司	监理企业	湖南电力工程咨询有限公司
	设计企业	邵阳宝源电力勘测设计有限公司	设计项目负责人	吕舒
	勘察企业		勘察项目负责人	
	合同金额（万元）	91.5054	面积（平方米）	4.3
	发证日期	2022 年 4 月 24 日	合同工期	90 天
	合同开工日期	2022 年 4 月 25 日	计划竣工	2022 年 9 月 30 日
	建设规模	新建 10 千伏架空线路 3.84 千米；新建 10 千伏电缆线路 0.46 千米；新增防雷防冰绝缘子 60 个；新增避雷器 8 组；新增成套化断路器 12 套；新增隔离开关 12 组；新增大弯矩杆基础 2 个；新增铁塔/钢管塔基础 7 个；新增电缆井 6 座；新增沙土回填 16 回*55 米；新增沙土回填 4 回*31 米。		
	项目负责人	史宇	项目负责人身份证号码	14242919*****2819
	项目负责人证书编号	湘 1442016201636384		
	技术负责人	金巧	技术负责人身份证号码	43052119*****0485
	技术负责人证书编号	GX22020010498		
	总监理工程师	杨春龙	总监理工程师身份证号码	

	总监理工程师证书编码							
	单项工程 1		建筑面积 (平方米)		地上/下层数		高度 (米)	
竣工验收 备案信息	竣工验收备案编号	2022NPE01-14						
	实际造价 (万元)	82.71			实际面积 (平方米)	以竣工验收报告为准		
	实际建设规模	新建 10 千伏架空线路 3.84 千米；新建 10 千伏电缆线路 0.46 千米；新增防雷防冰绝缘子 60 个；新增避雷器 8 组；新增成套化断路器 12 套；新增隔离开关 12 组；新增大弯矩杆基础 2 个；新增铁塔/钢管塔基础 7 个；新增电缆井 6 座；新增沙土回填 16 回*55 米；新增沙土回填 4 回*31 米。						
	实际开工日期	2022 年 4 月 26 日			竣工验收备案日期	2023 年 1 月 30 日		
	实际竣工日期	2023 年 1 月 14 日			结构体系			
	单项工程 1		建筑面积 (平方米)		地上/下层数		高度 (米)	
	单项工程 2		建筑面积 (平方米)		地上/下层数		高度 (米)	

附：施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位）

企业名称	岗位类型	姓名	身份证号码	证书编号
湖南兴本电力安装有限公司	项目经理	史宇	14242919*****2819	湘 1442016201636384
湖南兴本电力安装有限公司	技术负责人	金巧	43052119*****0485	GX22020010498

附件 3

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称: 2022 年国网邵东市供电公司 10KV 建工 审核部门 (公章):

II 线与 10KV 廉黄线联络新建工程

工程编号: 1816E02000FL

审核人 (签字):

项目基本信息	建设单位	国网湖南省电力公司邵阳供电分公司		企业信用代码	9143050018552511X0
	具体地点				
	投资类型		项目类别	电力工程	
	建设工程规划许可证编号				
	立项文号	邵电配【2021】245 号			
	立项批准机关	国网湖南省电力有限公司邵阳供电分公司			
	立项批复时间	2021 年 12 月 31 日	立项机关级别	市级	
	总面积 (平方米)	13.08	总投资 (万元)	90.3355	
	建设性质	新建	工程用途		
	建设规模	新建 10kV 架空线路 3.829km; 新建 10kV 电缆线路 0.06km; 新增防雷防冰绝缘子 63 个; 新增避雷器 24 组; 新增隔离开关 1 组; 新增配变新建台区 15 个/3200kVA; 新增配变改造台区 8 个/1700kVA; 利旧配变改造台区 1 个/200kVA; 新建 380/220V 架空及沿墙敷设线路 8.933km; 改造 380/220V 架空及沿墙敷设线路 0.253km; 新购综合配电箱 (不含成套化配变) 23 面; 新增电缆井 2 座; 新增顶管 2 回*0.03m; 新购带电线夹 23 组; 新增带电作业 17 处,			
施工合同信息	计划开工	2022 年 2 月 20 日	计划竣工	2022 年 6 月 30 日	
	合同名称	2022 年国网邵东市供电公司 10KV 建工 II 线与 10KV 廉黄线联络新建工程			
	合同类别	施工总包	承包单位	湖南兴本电力安装有限公司	
	合同编号	1816E02000FL	合同金额 (万元)	90.3355	
	项目负责人	贺泽亮	身份证号码	43032119*****2738	

施工合同信息	建设规模	新建 10kV 架空线路 3.829km; 新建 10kV 电缆线路 0.06km; 新增防雷防冰绝缘子 63 个; 新增避雷器 24 组; 新增隔离开关 1 组; 新增配变新建台区 15 个/3200kVA; 新增配变改造台区 8 个/1700kVA; 利旧配变改造台区 1 个/200kVA; 新建 380/220V 架空及沿墙敷设线路 8.933km; 改造 380/220V 架空及沿墙敷设线路 0.253km; 新购综合配电箱 (不含成套化配变) 23 面; 新增电缆井 2 座; 新增顶管 2 回*0.03m; 新购带电线夹 23 组; 新增带电作业 17 处。		
	合同承包内容			
	合同签订日期	2022 年 2 月 25 日	记录登记时间	
	计划开工日期	2022 年 2 月 20 日	计划竣工	2022 年 6 月 30 日
	合同工期	150 天	质量目标	合格工程
开工报名信息	工程名称	湖南邵阳邵东市 10kV 建工 II 线与 10kV 廉黄线联络新建工程	开工报告编号	2022NPE01-J1
	施工企业	湖南兴本电力安装有限公司	监理企业	湖南电力工程咨询有限公司
	设计企业	邵阳宝源电力勘测设计有限公司	设计项目负责人	吕舒
	勘察企业		勘察项目负责人	
	合同金额 (万元)	90.3355	面积 (平方米)	13.08
	发证日期	2022 年 2 月 27 日	合同工期	150 天
	合同开工日期	2022 年 2 月 28 日	计划竣工	2022 年 6 月 30 日
	建设规模	新建 10kV 架空线路 3.829km; 新建 10kV 电缆线路 0.06km; 新增防雷防冰绝缘子 63 个; 新增避雷器 24 组; 新增隔离开关 1 组; 新增配变新建台区 15 个/3200kVA; 新增配变改造台区 8 个/1700kVA; 利旧配变改造台区 1 个/200kVA; 新建 380/220V 架空及沿墙敷设线路 8.933km; 改造 380/220V 架空及沿墙敷设线路 0.253km; 新购综合配电箱 (不含成套化配变) 23 面; 新增电缆井 2 座; 新增顶管 2 回*0.03m; 新购带电线夹 23 组; 新增带电作业 17 处。		
	项目负责人	贺泽亮	项目负责人身份证号码	43032119*****2738
	项目负责人证书编号	湘 243001967830		
	技术负责人	金巧	技术负责人身份证号码	43052119*****0485
	技术负责人证书编号	GX22020010498		

	总监理工程师	杨春龙			总监理工程师 身份证号码			
	总监理工程师 证书编码							
	单项工程 1		建筑面积 (平方米)		地上/下层数		高度 (米)	
竣工验收 备案信息	竣工验收备 案编号	2022NPE01-J1						
	实际造价 (万元)	72.39			实际面积 (平方米)	以竣工验收报告为准		
	实际建设规 模	新建 10kV 架空线路 3.829km; 新建 10kV 电缆线路 0.06km; 新增防雷防冰绝缘子 63 个; 新增避雷器 24 组; 新增隔离开关 1 组; 新增配变新建台区 15 个 /3200kVA; 新增配变改造台区 8 个/1700kVA; 利旧配变改造台区 1 个/200kVA; 新建 380/220V 架空及沿墙敷设线路 8.933km; 改造 380/220V 架空及沿墙敷设线路 0.253km; 新购综合配电箱 (不含成套化配变) 23 面; 新增电缆井 2 座; 新增顶管 2 回*0.03m; 新购带电线路夹 23 组; 新增带电作业 17 处。						
	实际开工 日期	2022 年 2 月 28 日			竣工验收 备案日期	2022 年 9 月 22 日		
	实际竣工 日期	2022 年 7 月 20 日			结构体系			
	单项工程 1		建筑面积 (平方米)		地上/下层数		高度 (米)	
	单项工程 2		建筑面积 (平方米)		地上/下层数		高度 (米)	

附：施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位）

企业名称	岗位类型	姓名	身份证号码	证书编号
湖南兴本电力安装有限公司	项目经理	贺泽亮	43032119*****2738	湘 243001967830
湖南兴本电力安装有限公司	技术负责人	金巧	43052119*****0485	GX22020010498

附件 3

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：2022 年国网邵阳市供电公司
10 千伏灵毛 II 线改造等工程

审核部门（公章）：

工程编号：1816E020009Q

审核人（签字）：

项目基本 信息	建设单位	国网湖南省电力公司邵阳供电分公司		企业信用代码	9143050018552511XG
	具体地点				
	投资类型		项目类别	电力工程	
	建设工程规划许可证编号				
	立项文号	邵电配【2022】152 号			
	立项批准机关	国网湖南省电力公司邵阳供电分公司			
	立项批复时间	2022 年 7 月 20 日	立项机关级别	市级	
	总面积 (平方米)	15.3	总投资 (万元)	97.4027	
	建设性质	改建	工程用途		
	建设规模	新建 10 千伏架空线路 14.971 千米；改造 10 千伏架空线路 0.325 千米；新增防雷防冰绝缘子 297 个；新增避雷器 2 组；利旧移装断路器 1 套；新增隔离开关 5 组；利旧移装隔离开关 1 组；新增大弯矩杆基础 9 个；新增大弯矩杆 9 基；新增高压水泥电杆 266 基。			
	计划开工	2022 年 9 月 2 日	计划竣工	2022 年 12 月 30 日	
施工合同 信息	合同名称	2022 年国网邵阳市供电公司 10 千伏灵毛 II 线改造等工程			
	合同类别	施工总包	承包单位	湖南兴本电力安装有限公司	
	合同编号	1816E020009Q	合同金额 (万元)	97.4027	
	项目负责人	史宇	身份证号码	14242919.....2819	

施工合同信息	建设规模	新建 10 千伏架空线路 14.971 千米; 改造 10 千伏架空线路 0.325 千米; 新增防雷防冰绝缘子 297 个; 新增避雷器 2 组; 利旧移装断路器 1 套; 新增隔离开关 5 组; 利旧移装隔离开关 1 组; 新增大弯矩杆基础 9 个; 新增大弯矩杆 9 基; 新增高压水泥电杆 266 基。		
	合同承包内容			
	合同签订日期	2022 年 8 月 30 日	记录登记时间	
	计划开工日期	2022 年 9 月 2 日	计划竣工	2022 年 12 月 30 日
	合同工期	120 天	质量目标	合格工程
开工报名信息	工程名称	湖南邵阳邵东市 10 千伏灵毛 1 线改造等工程	开工报告编号	2022NPE01-23
	施工企业	湖南兴本电力安装有限公司	监理企业	湖南电力工程咨询有限公司
	设计企业	邵阳市电力勘测设计院	设计项目负责人	吕舒
	勘察企业		勘察项目负责人	
	合同金额(万元)	97.4027	面积(平方米)	15.3
	发证日期	2022 年 9 月 17 日	合同工期	120 天
	合同开工日期	2022 年 9 月 20 日	计划竣工	2022 年 12 月 30 日
	建设规模	新建 10 千伏架空线路 14.971 千米; 改造 10 千伏架空线路 0.325 千米; 新增防雷防冰绝缘子 297 个; 新增避雷器 2 组; 利旧移装断路器 1 套; 新增隔离开关 5 组; 利旧移装隔离开关 1 组; 新增大弯矩杆基础 9 个; 新增大弯矩杆 9 基; 新增高压水泥电杆 266 基。		
	项目负责人	史宇	项目负责人身份证号码	14242919*****2819
	项目负责人证书编号	湘 1442016201636384		
	技术负责人	金巧	技术负责人身份证号码	43052119*****0485
	技术负责人证书编号	GX22020010498		
	总监理工程师	杨春龙	总监理工程师身份证号码	

	总监理工程师证书编码							
	单项工程 1		建筑面积 (平方米)		地上/下层数		高度 (米)	
竣工验收 备案信息	竣工验收备案编号	2022NPE01-23						
	实际造价 (万元)	95.7			实际面积 (平方米)	以竣工验收报告为准		
	实际建设规模	新建 10 千伏架空线路 14.971 千米; 改造 10 千伏架空线路 0.325 千米; 新增防雷防冰绝缘子 297 个; 新增避雷器 2 组; 利旧移装断路器 1 套; 新增隔离开关 5 组; 利旧移装隔离开关 1 组; 新增大弯矩杆基础 9 个; 新增大弯矩杆 9 基; 新增高压水泥电杆 266 基。						
	实际开工日期	2022 年 9 月 20 日			竣工验收 备案日期	2023 年 2 月 15 日		
	实际竣工日期	2023 年 2 月 15 日			结构体系			
	单项工程 1		建筑面积 (平方米)		地上/下层数		高度 (米)	
	单项工程 2		建筑面积 (平方米)		地上/下层数		高度 (米)	

附：施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位）

企业名称	岗位类型	姓名	身份证号码	证书编号
湖南兴本电力安装有限公司	项目经理	史宇	14242919*****2819	湘 1442016201636384
湖南兴本电力安装有限公司	技术负责人	金巧	43052119*****0485	GX22020010498

附件 3

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：2021 年国网邵阳市
野鸡坪镇梅田村五一 1 台区改造工程

审核部门（公章）：

工程编号：1816E02000M1

审核人（签字）：

项目基本 信息	建设单位	国网邵阳供电公司 (委托邵东供电分公司)		企业信用代码	9143050018552511XG
	具体地点				
	投资类型		项目类别	电力工程	
	建设工程规划许可证编号				
	立项文号	邵电配【2021】133 号			
	立项批准机关	国网湖南省电力有限公司邵阳供电分公司			
	立项批复时间	2021 年 7 月 13 日	立项机关级别	市级	
	总面积 (平方米)	77.86	总投资 (万元)	114.7293	
	建设性质	改建	工程用途		
	建设规模	(1) 新建、改造 10KV 架空线路共计 5.917km。新建非预应力水泥杆 150 基，新建拉线 49 套，防雷防冰绝缘子/29 组。(2) 新建、改造低压线路路径共计 31.082 千米，其中 380V 架空线路 24.696 千米，220V 架空线路 6.386 千米。新建非预应力水泥杆共 538 基，新建低压拉线 416 套。新建变压器：S13-100/10/0.4，高过载/2 套；S13-200/10/0.4，高过载/5 套；S13-200，叠铁心，高过载/6 台。利旧移装变压器；S11-100/10/0.4/4 台、S13-200/10/0.4/1 台。改造低压接户电缆共计 1.724 千米；改造进户线共计 9.776 千米。			
计划开工	2021 年 7 月 21 日	计划竣工	2021 年 12 月 30 日		
施工合同	合同名称	2021 年国网邵阳市野鸡坪镇梅田村五一 1 台区改造工程			
	合同类别	施工总包	承包单位	湖南兴本电力安装有限公司	
	合同编号	1816E02000M1	合同金额 (万元)	114.7293	

信息	项目负责人	贺泽亮	身份证号码	43032119*****2738
	建设规模	(1) 新建、改造 10KV 架空线路共计 5.917km。新建非预应力水泥杆 150 基，新建拉线 49 套，防雷防冰绝缘子/29 组。(2) 新建、改造低压线路路径共计 31.082 千米，其中 380V 架空线路 24.696 千米，220V 架空线路 6.386 千米。新建非预应力水泥杆共 538 基，新建低压拉线 416 套。新建变压器：S13-100/10/0.4，高过载/2 套；S13-200/10/0.4，高过载/5 套；S13-200，叠铁心，高过载/6 台。利旧移装变压器；S11-100/10/0.4/4 台、S13-200/10/0.4/1 台。改造低压接户电缆共计 1.724 千米；改造进户线共计 9.776 千米。		
	合同承包内容			
	合同签订日期	2021 年 8 月 11 日	记录登记时间	
	计划开工日期	2021 年 7 月 21 日	计划竣工	2021 年 12 月 30 日
	合同工期	150 天	质量目标	合格工程
开工报名信息	工程名称	湖南邵阳邵东市野鸡坪镇梅田村五一 1 台区改造等工程	开工报告编号	2021NPE01-11
	施工企业	湖南兴本电力安装有限公司	监理企业	湖南电力工程咨询有限公司
	设计企业	邵阳宝源电力勘测设计有限公司	设计项目负责人	吕舒
	勘察企业		勘察项目负责人	
	合同金额(万元)	114.7293	面积(平方米)	77.86
	发证日期	2021 年 8 月 12 日	合同工期	150 天
	合同开工日期	2021 年 8 月 13 日	计划竣工	2021 年 11 月 30 日
	建设规模	(1) 新建、改造 10KV 架空线路共计 5.917km。新建非预应力水泥杆 150 基，新建拉线 49 套，防雷防冰绝缘子/29 组。(2) 新建、改造低压线路路径共计 31.082 千米，其中 380V 架空线路 24.696 千米，220V 架空线路 6.386 千米。新建非预应力水泥杆共 538 基，新建低压拉线 416 套。新建变压器：S13-100/10/0.4，高过载/2 套；S13-200/10/0.4，高过载/5 套；S13-200，叠铁心，高过载/6 台。利旧移装变压器；S11-100/10/0.4/4 台、S13-200/10/0.4/1 台。改造低压接户电缆共计 1.724 千米；改造进户线共计 9.776 千米。		
	项目负责人	贺泽亮	项目负责人身份证号码	43032119*****2738

	项目负责人 证书编号	湘 243001967830						
	技术负责人	金巧			技术负责人身 份证号码	43052119*****0485		
	技术负责人 证书编号	GX22020010498						
	总监理工程师	杨春龙			总监理工程师 身份证号码			
	总监理工程师 证书编码							
	单项工程 1		建筑面积 (平方米)		地上/下层数		高度 (米)	
竣工验收 备案信息	竣工验收备 案编号	2021NPE01-11						
	实际造价 (万元)	112.67			实际面积 (平方米)	以竣工验收报告为准		
	实际建设规 模	(1) 新建、改造 10KV 架空线路共计 5.917km。新建非预应力水泥杆 150 基，新建拉线 49 套，防雷防冰绝缘子/29 组。(2) 新建、改造低压线路路径共计 31.082 千米，其中 380V 架空线路 24.696 千米，220V 架空线路 6.386 千米。新建非预应力水泥杆共 538 基，新建低压拉线 416 套。新建变压器：S13-100/10/0.4，高过载/2 套；S13-200/10/0.4，高过载/5 套；S13-200，叠铁心，高过载/6 台。利旧移装变压器；S11-100/10/0.4/4 台、S13-200/10/0.4/1 台。改造低压接户电缆共计 1.724 千米；改造进户线共计 9.776 千米。						
	实际开工 日期	2021 年 8 月 13 日			竣工验收 备案日期	2021 年 12 月 20 日		
	实际竣工 日期	2021 年 12 月 20 日			结构体系			
	单项工程 1		建筑面积 (平方米)		地上/下层数		高度 (米)	
	单项工程 2		建筑面积 (平方米)		地上/下层数		高度 (米)	

附：施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位）

企业名称	岗位类型	姓名	身份证号码	证书编号
湖南兴本电力安装有限公司	项目经理	贺泽亮	43032119*****2738	湘 243001967830
湖南兴本电力安装有限公司	技术负责人	金巧	43052119*****0485	GX22020010498

附件 3

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：新架 10KV 电力工程：

审核部门（公章）：

高丽路（北岭路至长岭路）、长岭路（高丽路至金泉路）

工程编号：20201225-1

审核人（签字）：

项目基本 信息	建设单位	邵东新区开发建设投资有限公司		企业信用代码	91430521748390969X
	具体地点				
	投资类型	自筹资金及银行贷款	项目类别	电力工程	
	建设工程规划许可证编号				
	立项文号				
	立项批准机关				
	立项批复时间		立项机关级别		
	总面积（平方米）	平台申报数据为 1000 实际无准确数据	总投资（万元）	232.1861	
	建设性质	新建	工程用途		
	建设规模	新建线路 2*1.2km, 新建钢管杆 10SS4J90-15 米 3 基 (PI、P5、P14), 10S4J60-15 米 2 基 (P6、P13), 新建 10S4D 电缆终端钢管杆 1 基 (P24), 新建 YB-350-18 米大弯矩杆 4 基, 新建 YB-230-18 米 14 基, 新上环网柜 1 个, 电缆头 4 个, 避雷器 2 组, 敷设 YJV22-3*300mm2 高压电缆两回共 80 米, 耐张串 DN-1 共 120 个, P-20M 共 144 个。			
计划开工	2021 年 1 月 6 日	计划竣工	2021 年 3 月 26 日		
施工合同 信息	合同名称	新架 10KV 电力工程：高丽路（北岭路至长岭路）、长岭路（高丽路至金泉路）			
	合同类别	施工总包	承包单位	湖南兴本电力安装有限公司	
	合同编号	20201225-1	合同金额（万元）	232.1861	
	项目负责人	史宇	身份证号码	14242919*****2819	

施工合同信息	建设规模	新建线路 2*1.2km, 新建钢管杆 10SS4J90-15 米 3 基 (PI、P5、P14), 10S4J60-15 米 2 基 (P6、P13), 新建 10S4D 电缆终端钢管杆 1 基 (P24), 新建 YB-350-18 米大弯矩杆 4 基, 新建 YB-230-18 米 14 基, 新上环网柜 1 个, 电缆头 4 个, 避雷器 2 组, 敷设 YJV22-3*300mm2 高压电缆两回共 80 米, 耐张串 DN-1 共 120 个, P-20M 共 144 个。						
	合同承包内容							
	合同签订日期	2020 年 12 月 29 日		记录登记时间				
	计划开工日期	2021 年 1 月 6 日		计划竣工		2021 年 3 月 26 日		
	合同工期	80 天		质量目标		合格工程		
竣工验收备案信息	竣工验收备案编号	20201225-1						
	实际造价 (万元)	232.18		实际面积 (平方米)		以竣工验收报告为准		
	实际建设规模	新建线路 2*1.2km, 新建钢管杆 10SS4J90-15 米 3 基 (PI、P5、P14), 10S4J60-15 米 2 基 (P6、P13), 新建 10S4D 电缆终端钢管杆 1 基 (P24), 新建 YB-350-18 米大弯矩杆 4 基, 新建 YB-230-18 米 14 基, 新上环网柜 1 个, 电缆头 4 个, 避雷器 2 组, 敷设 YJV22-3*300mm2 高压电缆两回共 80 米, 耐张串 DN-1 共 120 个, P-20M 共 144 个。						
	实际开工日期	2021 年 1 月 6 日		竣工验收备案日期		2021 年 5 月 19 日		
	实际竣工日期	2021 年 5 月 19 日		结构体系				
	单项工程 1		建筑面积 (平方米)		地上/下层数		高度 (米)	
	单项工程 2		建筑面积 (平方米)		地上/下层数		高度 (米)	

附：施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位）

企业名称	岗位类型	姓名	身份证号码	证书编号
湖南兴本电力安装有限公司	项目经理	史宇	14242919*****2819	湘 1442016201636384
湖南兴本电力安装有限公司	技术负责人	金巧	43052119*****0485	CX22020010498

附件 3

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：2022 年国网邵阳市供电公司

审核部门（公章）：

团山镇张家村张家申台区改造等工程

工程编号：1816E0200098

审核人（签字）：

项目基本信息	建设单位	国网湖南省电力公司邵阳供电分公司		企业信用代码	9143050018552511XG
	具体地点				
	投资类型		项目类别	电力工程	
	建设工程规划许可证编号				
	立项文号	邵电配【2021】237 号			
	立项批准机关	国网湖南省电力公司邵阳供电分公司			
	立项批复时间	2021 年 12 月 23 日	立项机关级别	市级	
	总面积（平方米）	23.52	总投资（万元）	59.8115	
	建设性质	改建	工程用途		
	建设规模	新建 10KV 架空线路 3.428km，新增防雷防冰绝缘子 57 个；新增成套化配变新建台区 3 个/400kVA；新增配变新建台区 1 个 50kVA；新增成套化配变改造台区 4 个/700kVA；新建 380/220V 架空及沿墙敷设线路 14.448km；新建、改造接户线 5.646km；新增大弯矩杆基础 1 个；新购带电线路 3 组，			
计划开工	2022 年 2 月 20 日	计划竣工	2022 年 6 月 30 日		
施工合同信息	合同名称	2022 年国网邵阳市供电公司团山镇张家村张家申台区改造等工程			
	合同类别	施工总包	承包单位	湖南兴本电力安装有限公司	
	合同编号	1816E0200098	合同金额（万元）	59.8115	
	项目负责人	贺泽亮	身份证号码	43032119.....2738	

施工合同信息	建设规模	新建 10KV 架空线路 3.428km, 新增防雷防冰绝缘子 57 个: 新增成套化配 变新建台区 3 个/400kVA: 新增配变新建台区 1 个 50kVA: 新增成套化配变改造台区 4 个/700kVA: 新建 380/220V 架空及沿墙敷设线路 14.448km: 新建、改造接户线 5.646km: 新增大弯矩杆基础 1 个: 新购带电线夹 3 组。		
	合同承包内容			
	合同签订日期	2022 年 2 月 23 日	记录登记时间	
	计划开工日期	2022 年 2 月 20 日	计划竣工	2022 年 6 月 30 日
	合同工期	150 天	质量目标	合格工程
开工报名信息	工程名称	湖南邵阳邵东市团山镇张家村张家申家台区改造等工程	开工报告编号	2022NPE01-12
	施工企业	湖南兴本电力安装有限公司	监理企业	湖南电力工程咨询有限公司
	设计企业	邵阳宝源电力勘测设计有限公司	设计项目负责人	吕舒
	勘察企业		勘察项目负责人	
	合同金额(万元)	59.8115	面积(平方米)	23.52
	发证日期	2022 年 2 月 27 日	合同工期	150 天
	合同开工日期	2022 年 2 月 28 日	计划竣工	2022 年 6 月 30 日
	建设规模	新建 10KV 架空线路 3.428km, 新增防雷防冰绝缘子 57 个: 新增成套化配 变新建台区 3 个/400kVA: 新增配变新建台区 1 个 50kVA: 新增成套化配变改造台区 4 个/700kVA: 新建 380/220V 架空及沿墙敷设线路 14.448km: 新建、改造接户线 5.646km: 新增大弯矩杆基础 1 个: 新购带电线夹 3 组。		
	项目负责人	贺泽亮	项目负责人身份证号码	43032119*****2738
	项目负责人证书编号	湘 243001967830		
	技术负责人	金巧	技术负责人身份证号码	43052119*****0485
	技术负责人证书编号	GX22020010498		
	总监理工程师	杨春龙	总监理工程师身份证号码	

	总监理工程师证书编码							
	单项工程 1		建筑面积 (平方米)		地上/下层数		高度 (米)	
竣工验收 备案信息	竣工验收备案编号	2022NPE01-12						
	实际造价 (万元)	59.48			实际面积 (平方米)	以竣工验收报告为准		
	实际建设规模	新建 10KV 架空线路 3.428km，新增防雷防冰绝缘子 57 个：新增成套化配 变 新建台区 3 个/400kVA：新增配变新建台区 1 个 50kVA：新增成套化配变改造台区 4 个/700kVA： 新建 380/220V 架空及沿墙敷设线路 14.448km：新建、改造 接户线 5.646km： 新增大弯矩杆基础 1 个：新购带电线夹 3 组。						
	实际开工日期	2022 年 2 月 28 日			竣工验收 备案日期	2022 年 7 月 3 日		
	实际竣工日期	2022 年 7 月 2 日			结构体系			
	单项工程 1		建筑面积 (平方米)		地上/下层数		高度 (米)	
	单项工程 2		建筑面积 (平方米)		地上/下层数		高度 (米)	

附：施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位）

企业名称	岗位类型	姓名	身份证号码	证书编号
湖南兴本电力安装有限公司	项目经理	贺泽亮	43032119*****2738	湘 243001967830
湖南兴本电力安装有限公司	技术负责人	金巧	43052119*****0485	GX22020010498

附件 3

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称: 2022 年国网邵阳市供电公司

审核部门 (公章)

智勇铸业有限公司业扩配套增强等工程

工程编号: 1816E022003X

审核人 (签字):

项目基本 信息	建设单位	国网湖南省电力公司邵阳供电分公司		企业信用代码	9143050018552511XG
	具体地点				
	投资类型		项目类别	电力工程	
	建设工程规划许可证编号				
	立项文号	邵电配【2022】135 号			
	立项批准机关	国网湖南省电力有限公司邵阳供电分公司			
	立项批复时间	2022 年 6 月 28 日	立项机关级别	市级	
	总面积 (平方米)	6.45	总投资 (万元)	56.9561	
	建设性质	扩建	工程用途		
	建设规模	新建 10 千伏架空线路 2.418 千米;改造 10 千伏架空线路 2.722 千米;新增防雷防冰绝缘子 72 个;新增避雷器 8 组;新增成套化断路器 2 套;利旧移装断路器 4 套;新增隔离开关 7 组;利旧移装隔离开关 2 组;改造 380/220 伏架空及沿墙敷设线路 1.31 千米;新增大弯矩杆基础 10 个;新增大弯矩杆 10 基;新增高压水电杆 76 基。			
计划开工	2022 年 7 月 20 日	计划竣工	2022 年 11 月 30 日		
施工合同 信息	合同名称	2022 年国网邵阳市供电公司智勇铸业有限公司业扩配套增强等工程			
	合同类别	施工总包	承包单位	湖南兴本电力安装有限公司	
	合同编号	1816E022003X	合同金额 (万元)	56.9561	
	项目负责人	史宇	身份证号码	14242919.....2819	

施工合同信息	建设规模	新建 10 千伏架空线路 2.418 千米; 改造 10 千伏架空线路 2.722 千米; 新增防雷防冰绝缘子 72 个; 新增避雷器 8 组; 新增成套化断路器 2 套; 利旧移装断路器 4 套; 新增隔离开关 7 组; 利旧移装隔离开关 2 组; 改造 380/220 伏架空及沿墙敷设线路 1.31 千米; 新增大弯矩杆基础 10 个; 新增大弯矩杆 10 基; 新增高压水电杆 76 基。		
	合同承包内容			
	合同签订日期	2022 年 7 月 19 日	记录登记时间	
	计划开工日期	2022 年 7 月 20 日	计划竣工	2022 年 11 月 30 日
	合同工期	120 天	质量目标	合格工程
开工报名信息	工程名称	湖南邵阳邵东市智勇铸业有限公司业扩配套增强等工程	开工报告编号	2022NPE01-Y19
	施工企业	湖南兴本电力安装有限公司	监理企业	湖南电力工程咨询有限公司
	设计企业	邵阳宝源电力勘测设计有限公司	设计项目负责人	吕舒
	勘察企业		勘察项目负责人	
	合同金额(万元)	56.9561	面积(平方米)	6.45
	发证日期	2022 年 8 月 15 日	合同工期	120 天
	合同开工日期	2022 年 8 月 16 日	计划竣工	2022 年 11 月 30 日
	建设规模	新建 10 千伏架空线路 2.418 千米; 改造 10 千伏架空线路 2.722 千米; 新增防雷防冰绝缘子 72 个; 新增避雷器 8 组; 新增成套化断路器 2 套; 利旧移装断路器 4 套; 新增隔离开关 7 组; 利旧移装隔离开关 2 组; 改造 380/220 伏架空及沿墙敷设线路 1.31 千米; 新增大弯矩杆基础 10 个; 新增大弯矩杆 10 基; 新增高压水电杆 76 基。		
	项目负责人	史宇	项目负责人身份证号码	14242919*****2819
	项目负责人证书编号	湘 1442016201636384		
	技术负责人	金巧	技术负责人身份证号码	43052119*****0485
	技术负责人证书编号	GX22020010498		
	总监理工程师	杨春龙	总监理工程师身份证号码	

	总监理工程师证书编码								
	单项工程 1		建筑面积 (平方米)		地上/下层数		高度 (米)		
竣工验收 备案信息	竣工验收备案编号	2022NPE01-Y19							
	实际造价 (万元)	55.48			实际面积 (平方米)	以竣工验收报告为准			
	实际建设规模	新建 10 千伏架空线路 2.418 千米; 改造 10 千伏架空线路 2.722 千米; 新增防雷防冰绝缘子 72 个; 新增避雷器 8 组; 新增成套化断路器 2 套; 利旧移装断路器 4 套; 新增隔离开关 7 组; 利旧移装隔离开关 2 组; 改造 380/220 伏架空及沿墙敷设线路 1.31 千米; 新增大弯矩杆基础 10 个; 新增大弯矩杆 10 基; 新增高压水电杆 76 基。							
	实际开工日期	2022 年 9 月 28 日			竣工验收备案日期	2023 年 4 月 2 日			
	实际竣工日期	2023 年 4 月 2 日			结构体系				
	单项工程 1		建筑面积 (平方米)		地上/下层数		高度 (米)		
	单项工程 2		建筑面积 (平方米)		地上/下层数		高度 (米)		

附：施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位）

企业名称	岗位类型	姓名	身份证号码	证书编号
湖南兴本电力安装有限公司	项目经理	史宇	14242919*****2819	湘 1442016201636384
湖南兴本电力安装有限公司	技术负责人	金巧	43052119*****0485	GX22020010498

附件 3

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：2022 年国网邵阳市供电公司

审核部门（公章）：

众祥建材有限公司业扩配套增强等工程

工程编号：1816E022003G

审核人（签字）：

项目基本 信息	建设单位	国网湖南省电力公司邵阳供电分公司		企业信用代码	9143050018552511XG
	具体地点				
	投资类型		项目类别	电力工程	
	建设工程规划许可证编号				
	立项文号	邵电配【2022】135 号			
	立项批准机关	国网湖南省电力有限公司邵阳供电分公司			
	立项批复时间	2022 年 6 月 28 日	立项机关级别	市级	
	总面积（平方米）	19.91	总投资（万元）	76.1692	
	建设性质	扩建	工程用途		
	建设规模	新建 10 千伏架空线路 19.416 千米；改造 10 千伏架空线路 0.495 千米；新增防雷防冰绝缘子 225 个；新增避雷器 6 组；新增成套化断路器 1 套；利旧移装断路器 6 套；新增隔离开关 6 组；利旧移装隔离开关 6 组；新增大弯矩杆基础 1 个；新增大弯矩杆 1 基；新增高压水泥电杆 310 基。			
	计划开工	2022 年 7 月 20 日	计划竣工	2022 年 11 月 30 日	
施工合同 信息	合同名称	2022 年国网邵阳市供电公司众祥建材有限公司业扩配套增强等工程			
	合同类别	施工总包	承包单位	湖南兴本电力安装有限公司	
	合同编号	1816E022003G	合同金额（万元）	76.1692	
	项目负责人	史宇	身份证号码	14242919.....2819	

施工合同 信息	建设规模	新建 10 千伏架空线路 19.416 千米; 改造 10 千伏架空线路 0.495 千米; 新增防雷防冰绝缘子 225 个; 新增避雷器 6 组; 新增成套化断路器 1 套; 利旧移装断路器 6 套; 新增隔离开关 6 组; 利旧移装隔离开关 6 组: 新增大弯矩杆基础 1 个; 新增大弯矩杆 1 基; 新增高压水泥电杆 310 基。		
	合同承包内容			
	合同签订日期	2022 年 7 月 19 日	记录登记时间	
	计划开工日期	2022 年 7 月 20 日	计划竣工	2022 年 11 月 30 日
	合同工期	120 天	质量目标	合格工程
开工报告 信息	工程名称	湖南邵阳邵东市众祥建材有限公司业扩配套增强等工程	开工报告编号	2022NPE01-Y17
	施工企业	湖南兴本电力安装有限公司	监理企业	湖南电力工程咨询有限公司
	设计企业	邵阳宝源电力勘测设计有限公司	设计项目负责人	吕舒
	勘察企业		勘察项目负责人	
	合同金额(万元)	76.1692	面积(平方米)	19.91
	发证日期	2022 年 8 月 15 日	合同工期	120 天
	合同开工日期	2022 年 8 月 16 日	计划竣工	2022 年 11 月 30 日
	建设规模	新建 10 千伏架空线路 19.416 千米; 改造 10 千伏架空线路 0.495 千米; 新增防雷防冰绝缘子 225 个; 新增避雷器 6 组; 新增成套化断路器 1 套; 利旧移装断路器 6 套; 新增隔离开关 6 组; 利旧移装隔离开关 6 组: 新增大弯矩杆基础 1 个; 新增大弯矩杆 1 基; 新增高压水泥电杆 310 基。		
	项目负责人	史宇	项目负责人身份证号码	14242919*****2819
	项目负责人证书编号	湘 1442016201636384		
	技术负责人	金巧	技术负责人身份证号码	4305211*****0485
	技术负责人证书编号	GX22020010498		
	总监理工程师	杨春龙	总监理工程师身份证号码	

	总监理工程师证书编码								
	单项工程 1		建筑面积 (平方米)		地上/下层数		高度 (米)		
竣工验收 备案信息	竣工验收备案编号	2022NPE01-Y17							
	实际造价 (万元)	78			实际面积 (平方米)	以竣工验收报告为准			
	实际建设规模	新建 10 千伏架空线路 19.416 千米; 改造 10 千伏架空线路 0.495 千米; 新增防雷防冰绝缘子 225 个; 新增避雷器 6 组; 新增成套化断路器 1 套; 利旧移装断路器 6 套; 新增隔离开关 6 组; 利旧移装隔离开关 6 组; 新增大弯矩杆基础 1 个; 新增大弯矩杆 1 基; 新增高压水泥电杆 310 基。							
	实际开工日期	2022 年 9 月 28 日			竣工验收备案日期	2023 年 2 月 15 日			
	实际竣工日期	2023 年 2 月 15 日			结构体系				
	单项工程 1		建筑面积 (平方米)		地上/下层数		高度 (米)		
	单项工程 2		建筑面积 (平方米)		地上/下层数		高度 (米)		

附：施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位）

企业名称	岗位类型	姓名	身份证号码	证书编号
湖南兴本电力安装有限公司	项目经理	史宇	14242919*****2819	湘 1442016201636384
湖南兴本电力安装有限公司	技术负责人	金巧	43052119*****0485	GX22020010498