表2		
2021年1-9月邵阳市“三高四新”战略重大产业支撑项目调度表
[bookmark: _GoBack]汇总单位：邵阳市产业办                  时间：2021年10月                        单位：亿元
	序号
	项目名称
	所在地
	项目单位
	总投资
	本年度计划投资
	本年累计完成投资
	本年累计完成投资占年计划投资
	项目建设形象进度

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	6个
	
	
	308
	50.5
	49.72 
	98.46%
	

	1
	三一专用车项目
	邵阳经开区
	三一专用汽车有限责任公司
	46
	16.00
	15.90
	99.38%
	场内土方基本完成；征地拆迁、迁坟已完成；停车场（已交付场地约8万㎡）高填区停车场15000㎡已完成，完成主排水管网40％。一期（17万㎡）回填区域强夯场地已完成12.9万㎡，约75％（因红旗河污水管网未建设，暂不能强夯）。第二期厂房规划设计已完成，正在进行建筑设计。

	2
	邵阳国际数控机械产业园（一期）
	邵阳经开区
	东莞市金莞智联投资有限公司
	10
	3.00
	2.15
	71.67%
	已完成420亩征地，项目征拆基本完成，已完成场平360亩、填方100万方，正进行施工道路铺设和桩基础进场工作，完成土地报批430亩，完成项目规划设计。

	3
	邵阳雀塘循环经济产业园综合利用生产线项目
	新邵县
	邵阳雀塘循环经济产业园投资有限公司
	12
	4.00
	3.78
	94.50%
	10万吨再生铝项目一栋已完成，已投入使用；10万吨塑钢项目一栋钢结构完成，正在硬化地面，两栋正在吊钢结构；10万吨废塑料项目钢结构完成，正在装修；10万吨再生铜项目完成铜厂两栋钢结构主体完成，两栋正在吊钢结构；20万吨废钢铁项目铁厂完成一栋厂房已投入使用，两栋钢结构主体完成，正在装修。

	4
	发泡陶瓷保温板项目
	邵阳县
	湖南孚瓯科技有限公司
	10
	4.00
	3.83
	95.75%
	第二条生产线部分框架完成安装，2#厂房部分桩基础完成施工，3#厂房扩建部分主体框架完成，4#综合楼基础完成，环保设备设施改造，室外工程扫尾，原料堆场完成，除尘喷淋设备安装完成。

	5
	湘窖酒业2万吨酱酒扩建（一期建设）项目
	邵阳经开区
	湖南湘窖酒业有限公司
	30
	1.50
	1.36
	90.67%
	1.合同签订方面：已与企业对接起草了合同初稿，并达成共识，正提请党工委会研究。
2.规划手续办理方面：已完成项目立项工作，办理了主体建设层高调整手续，召开专家评审会评审通过了修改详规及建筑设计方案。
3.施工建设方面：①已完成地勘工作；②完成预制构件厂房场平硬化工作；③龙门吊导轨和龙门吊正进场安装；④完成第一标段总包单位开标工作；⑤完成第一标段附属工程道路开工；⑥土石方工程一期已全部完成；⑦并已完成土石方工程总工程量的85%。

	6
	湖南邵虹特种玻璃项目
	邵阳经开区
	湖南邵虹特种玻璃股份有限公司
邵阳宝庆产业集中区投资建设开发有限公司
	200
	22
	22.7
	103.18%
	1号主体厂房钢结构基本完成，其中B区（上料区）楼层板及浇筑已全部完成，M区（熔炉热区）楼层板安装完成79%，F区（成型冷区）楼层全部完成；正在进行机电设备安装工作；综合动力站一层施工已完成，原料库主体基本完成；碎玻璃、回收站等配套设施主体施工完成，室外管架安装完成50%，液氧液氮等设备安装完成80%。



