

## 电子商务进农村综合示范项目升级版建设进度及资金拨付进度公示表

填报单位：城步县电子商务进农村综合示范工作领导小组办公室 本月拨付金额：0万元 累计拨付：51.72万元 时间：2023年8月

序号	项目名称	承办单位	承办单位负责人	项目建设内容	累计完成进度
1	电子商务公共服务中心建设及运营	湖南惠农科技有限公司	吴轩	1. 公服中心引入企业23家 2. 公服日常经营管理 3. 020展馆更新产品，上架链接	73%
2	电商服务中心建设及运营	湖南惠农科技有限公司	吴轩	1. 已完成110个站点的选取和建设 2. 设备设施正常投入使用	80%
3	县乡村三级物流体系	湖南惠农科技有限公司	吴轩	1. 5条配送路线基本成熟 2. 已整合3家快递商贸企业入驻 3. 跟进三级物流配送中心企业入驻	85%

4	电商普及和技能培训	湖南惠农科技有限公司	吴轩	1. 普及培训10场已完成 2. 技能培训已累计进行10场，共计培训569人次	70%
5	农村商贸转型升级及农产品供应链体系建设	/	/	1. 开展1场农产品上行相关活动 2. 收集2家企业奖补资料 3. 活动相关材料整理	62%
			合计:	/	74%