

关于绥宁县秀水水库移民安置地建设工程不参与 2025 年第一
季度考评的情况说明

绥宁县住房和城乡建设局：

绥宁县建设工程安全质量监督站：

我单位承建的绥宁县秀水水库移民安置地建设工程于
2025 年 1 月份已完成全部工程量，现已无施工作业活动，故
不具备参与 2025 年第一季度考评条件。

特此说明！

施工单位：

监理单位：

建设单位：



2025 年 3 月 7 日




情况属实，请领导批示。

兰波

2025.7.2



房屋建筑和市政基础设施工程 项目状态调整申报审批表

工程名称	绥宁县秀水水库移民安置地建设工程	施工许可证编号	430527202405140101
施工单位	中昇鸿兴建设有限公司	申请调整状态	竣工待验
申请原因： 已完成合同清单内容。			
监理单位意见： 		施工单位项目经理（签字）：  （单位公章）  2024年2月27日	
建设单位意见： 		总监理工程师（签字）：  （单位公章）  2024年2月27日	
监督组意见： 拟同意，请领导批示。		项目负责人（签字）：  （单位公章）  2024年3月1日	
安质站意见： 		监督组（签字）：  2024年3月6日	
主管部门审核意见： 		站长（签字）：  2024年3月7日	
说明：1. 因质量安全等原因责令项目停工整改的，不得调整为停工状态；2. 申请调整状态填写应在单元格中选择在建、停工、竣工待验；3. 提交《申报审批表》时应附：①施工单位书面申请报告；②现场核实图，必须有考评主体现场核实（监理、建设、监督）人员照片；③申请时该阶段现场实时施工进度全景照片。		审核人（签字）：  2024年3月7日	



关于申请变更湖南省智慧住建云施工状态的 报 告

绥宁县住房和城乡建设局：

绥宁县建设工程安全质量监督站：

我公司承接的绥宁县秀水水库移民安置地建设工程，合同金额为21999790.00元，现项目已基本完工，目前正在办验收手续，特申请变更项目在线状态为竣工待验，望领导批准。

为 感！



建设工程终止施工安全监督申请审批表

项目名称: 绥宁县秀水水库移民安置地建设工程	施工许可证号: 430527202405140101
绥宁县建设工程安全质量监督站: 我单位建设的<u>绥宁县秀水水库移民安置地建设工程</u>, 工程施工结束, 人员、设备已退场。现申请办理终止施工安全监督手续。 特此申请。 建设单位项目负责人: <u>陈国成</u> (签字) (单位公章) 2025年 12月 27日	
施工单位意见: <u>陈国成</u>	项目经理: <u>刘新华</u> (签字, 单位公章) 2025年 12月 27日
监理单位意见: <u>陈国成</u>	总监理工程师: <u>陈国成</u> (签字, 单位公章) 2025年 12月 27日
监督组审查意见: 拟同意, 请领导批示 <u>兰波</u> 2025年 7月 7日	
分管副站长意见: 拟同意, 请领导批示 <u>陈国成</u> 2025年 7月 7日	
站长审批意见: 同意监督结束 <u>陈国成</u> 2025年 7月 7日	

注: 依据《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》(建质〔2014〕154号) 第四条, 工程项目完工办理竣工验收前, 建设单位应当向监督机构申请办理终止施工安全监督手续, 并提交经建设、监理、施工单位确认的工程施工结束证明。